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ABSTRAKT 
Diplomová práce se zabývá øízením stavební zakázky ve stavebním podniku. Podává 
informace o plánování, projektovém øízení a projektech ve stavebních firmách obecnì. 
Vysvìtluje základné pojmy a kroky souvisejících s touto problematikou.  
Hlavním cílem této práce je popsání a analyzování stavební zakázky v konkrétním 
stavebním podniku. Tomuto cíli se vìnuje hlavnì druhá èást práce, kde je popsána 
konkrétní zakázka  Silnice I/35 Valaské Meziøíèí-Lená, 2. etapa a postup dané firmy 
pøi realizování této zakázky.    
KLÍOVÁ SLOVA  
stavba, stavební podnik, zakázka, organizace procesu, organizaèní struktura, øízení 
zakázky, fáze zakázky 
ABSTRACT 
This thesis deals with problems building order in the building company. It served 
information about planning, project management and projects in the building company 
general. It explains the basic concepts and actions related to the problem.  
The main aim this thesis is described and analyzed the building order in the specific 
building company. This aim is paid to the second pars the thesis which is described the 
specific building order The road I/35 Valaské Meziøíèi-Lená, 2. stage and the 
process of the company from the implementation of this order.     
KEYWORDS 
Building, building company, contract, organization process flow, organization structure, 
control process, phase contract 
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1 ÚVOD 
V svojej diplomovej práci sa snaím venova základom pri riadení zakázky. Na to aby 
sme mohli zaa je potrebné aby sme mali nejaký obraz o tom, o to riadenie je, o 
obsahuje a zaha. Na to aby som mohla túto tému rozobra na konkrétnej zákazke bolo 
potrebné zohna stavebnú firmu, ktorá by bola ochotná  podeli sa o informácie. V tej 
chvíli som narazil na problém. Zohna firmu, ktorá by bola ochotná spolupracova
nebolo ahké. Firmy zrejme vemi nemajú radi takúto publicitu. Po dlhom a 
neúspenom hadaní sa mi pomocou známosti podarilo preniknú do firmy SDS Exmost 
spol. s r.o.. Tam som sa konene dostala k informáciám, ktoré mi dopomohli túto prácu 
spracova. Vaka tejto firme som mohla nielen vidie vetko ako sa hovorí od stolu, ale 
na danú stavbu som sa mohla aj osobne pozrie. 
Prácu som rozdelila do dvoch vekých asti a to teoretickej a praktickej.  
V teoretickej asti sa venuje hlavne teórií. Zaoberám sa  v nej vysvetleniu základov pri 
riadení stavebnej zakázky. Táto as ponúka prehad základných pojmov, ktoré sú 
pouívané v tomto odvetví. Snaím sa v nej priblíi postup pri riadení uritého 
projektu. o vetko je nutné aby sme uritý projekt mohli spracova. V týchto 
kapitolách sa venujem rozobratiu nielen riadenia ale aj plánovania v podniku, ktoré je 
vemi nároné a bez ktorého sa dnes u takmer iadna firma nezaobíde. Dozvieme sa 
charakteristiky stavebného podniku, lenenia týchto podnikov a a ich charakteristické 
znaky. vetky práce, ktoré vykonávajú. Dozvieme sa tie nieo o organizaných 
truktúrach ako podniku tak aj projektu. Aké truktúry existujú a ako sa vytvárajú. 
Samozrejmosou sú tie základné právne predpisy. Pre toto odvetvie je to hlavne 
Stavebný zákon. Snaila som sa strune priblíi o je projektové riadenie, aké sú jeho 
výhody a preo je dobré ak sa poda neho riadi. Ako nám môe pomôc efektívnejie 
riadi a o vetko je nutné vedie pred jeho aplikovaním. Poslednú kapitolu v tejto asti 
som venovala stavebným zákazkám, v stavebníctve asto nazývané projektom. 
Zaoberám sa ich ivotným cyklom a fázami, cez ktoré celý projekt prechádza. 
Informácie k tejto problematike som získala s odbornej literatúry, ktorá je uvedená na 
konci práce.  
10 
Praktická as diplomovej práce je venovaná rozobratiu a spracovaniu jednej zákazky 
z firmy SDS Exmost spol. s r.o.. Na konkrétnej zákazke som sa snaila ukáza o 
vetko je potrebné v praxi urobi aby sa mohla daná zákazka realizova a preda
investorovi. V tejto asti som spracovala podklady získané od danej firmy. Zárove som 
spracovala aj alie, ktoré firma spracované nemá. V posledných kapitolách som sa 
venovala spracovaniu dokumentácie, ktorá podniku slúi ako príprava stavby. Získala 
a spracovala som vetky potrebné výstupy, ktoré sú potrebné pre zahájenie realizácie.  
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2 STAVEBNÝ PODNIK A RIADENIE VÝROBNÝCH 
PROCESOV 
Stavebný podnik je podnikateský subjekt s prevaujúcou stavebnou innosou. 
Stavebné dielo vzniká na stavenisku  stavebnom pozemku. Charakterom vzniku je 
uritá individuálnos kadého samostatného stavebného diela.  
Stavebná firma je organizané zoskupenie pracovníkov, strojov a zariadení, ktorá má za 
cie realizova stavbu v potrebnom ase, kvalite a s uritým ziskom.  
V súasným trných podmienkach u nestaí iba zaisti vasnú a kvalitnú realizáciu 
stavby, stavebný podnik musí predovetkým realizova stavby so ziskom. Iba takáto 
realizácia umoní stavebnej firme pokry potreby firmy a jej pracovníkov a investova
do nových technológií.   
Stavebný podnik charakterizujú: 
A. Predmet podnikania  to je predovetkým realizácia stavieb 
B. Právna forma  sú tri základné právne formy v tomto odvetví: 
a) ivnostníci  fyzické osoby  najmä drobné stavebné práce 
b) Spolonos s ruením obmedzeným  malé a stredne podniky (napr. P	EMYSL 
VESELÝ stavební a inenýrská innost s. r. o., Stavební firma Avus, spol. s r.o.)
c) Akciové spolonosti  veké podniky ( napr. SKANSKA a.s., IMOS Brno, a.s., 
KOMFORT, a.s.) 
C. Vekos a vnútorné usporiadanie  poda toho rozdeujeme podniky na: 
a) Podniky s menej ne 20 zamestnancami a fyzické osoby podnikajúce s 
ivnostenským oprávnením, za ktoré sa prevádzajú mesané odhady stavebných 
prací. 
b) Podniky s 20  50 zamestnancami  pomerne jednoduché vnútropodnikové 
útvary. Mimoriadne citlivo reagujú na meniaci sa dopyt 
c) Podniky s 51  500 zamestnancami  výrazné vnútropodnikové útvary, rastie 
v nich pecializácia na jednotlivé útvary. 
12 
d) Podniky s viac ne 500 zamestnancami  akciové spolonosti so zloitým 
vnútorným lenením. [7] 
Pre vytvorenie stredne vekej stavebnej firmy je potrebné ma vytvorené: 
 Identifikané údaje 
 Popis firmy 
 Popis prevádzkovaných prác 
 Skladba zamestnancov 
 Popis innosti osôb a oddelení 
 Organizaná truktúra 
V stavebnom podniku prebieha vea rôznych procesov a inností. innosti sa rozumejú 
úelné a vedomé vyvolanie zmien individuálnymi alebo skupinovými aktivitami 
pracovníkov. Náronos stavebného procesu vyaduje, aby podnik venoval zvlátnu 
pozornos innostiam a vzahom, ktoré prebiehajú v dvoch sférach: 
 V hmotne energetickej sfére, kde je moné rozliova stavy pracovných 
predmetov, pracovných prostriedkov a pracovníkov a kde v procese 
výrob prebiehajú toky týchto základných výrobných initeov 
 V informanej sfére, ktorá zobrazuje stavy a toky hmotne energetickej 
sféry ako informácie, ktorých prenos, spracovanie a uchovanie prebieha 
ako vlastný relatívne samostatný informaný proces, ktorý môe by
nielen zobrazujúci, ale tie rozhodovací, riadiaci a tvoriaci 
V stavebnom podniku môeme rozliova tri skupiny innosti: 
 Dopravná innos
 Skladovacia innos
 Technologické innosti [6] 
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2.1   Charakteristika stavebného podniku  
Stavebný podnik je podnik, ktorý na stavebný trh vstupuje ako právnická osoba a jeho 
hlavnou innosou je stavebná výroba. 
Vznik a zánik stavebného podniku, tak isto ako aj iného podniku sa riadi obchodným 
zákonníkom. Najastejie sa stretávame s právnou formou spolonos s ruením 
obmedzeným alebo akciová spolonos.  
Poas celého ivota podniku môeme oakáva rôzne milé aj nemilé záleitosti, ktoré 
môu nasta. Najastejie sú to hlavne rôzne problémy a riziká, ktoré nám vznikajú a 
ktoré by sme sa mali snai eliminova. Je vea druhov rizík a tak je vemi dôleité ich 
vedie rozdeli a snai sa riei. Aby ich podnik dokázal predvída musí nielen vedie
dobre riadi celý podnik ale taktie predvída práve takéto rizikové situácie.  
Podnik predstavuje kolektív udí, ktorí sú spojení s procesom výroby a vyuívaním 
výrobných prostriedkov a vyznauje sa technickou, ekonomickou a organizanou 
jednotkou.  
Stavebný podnik obvykle nevyrába pre neznámeho odberatea. Väina stavieb je 
realizovaná na zákazku. Je robená poda zákazníka, poda jeho elaní a ním zadanej 
dokumentácie. Stretávame sa vak aj s tým, e sa najprv objekt postaví a a potom sa 
predáva  to sú najmä obytné domy, celé obytné sídliska i nákupné centrá. 
Charakteristickým rysom stavebného podniku je ambulantná výroba a stacionárnos
stavby. Stavba je pevne spojená so zemou, preto je zrejmé, e nie produkt ale výrobné 
zariadenia a pracovníci sa presúvajú z miesta na miesto.  
Stavebný podnik môe vykazova tri druhy podnikateskej innosti: 
A. Dodávateské prevádzanie stavebných prác na zákazku  na základe 
dodávateskej zmluvy  stavebný podnik tu vystupuje ako dodávate
stavebných prác v rozsahu vymedzenom zmluvou, ktoré robí bu sám so 
svojimi pracovníkmi, alebo pomocou subdodávok podniku, ktoré vybral 
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a za ich prácu voi investorovi odpovedá. Realizovaná stavba je 
financovaná z prostriedkov investora 
B. Podnikateská realizácia objektov a stavieb na vlastný úet stavebného 
podniku s tým, e hotové stavby po dokonení predá záujemcom  
podnik postaví objekty a stavby, ktoré ponúkne na trhu k predaju. Stavia 
sa na základe typovej dokumentácie alebo dokumentácie, ktorú si 
stavební podnik objedná u projektanta, prípadne spracuje sám.  
C. Kombináciou oboch týchto spôsobov 
Spoloné charakteristiky stavebného podniku sú: 
A. Výrobne technické hadisko  je vytváraný technologický relatívne 
uzatvorený celok, ktorý sa v dôsledku pecializácie výrob obmedzujú na 
technologicky samostatnú as stavania. Podnik musí ma pracovníkov 
a výrobné zariadenia a musí ma prístup k energii, pohonným hmotám, 
surovín, materiálu a iných výrobkov k tomu aby mohol podnik stava. 
B. Sociologické hadisko  usporiadaná spolonos udí, ktorí sú pracujúci 
v danom stavebnom podniku. Rozvíjajú sociálne vzahy na pracovisku. 
Vytvára sa pocit spolunáleitosti, hrdosti na úspech podniku poprípade 
zodpovednos za prípadný neúspech. 
C. Organizané hadisko  vlastná organizaná truktúra. Tá vyplýva zo 
stratégie podniku 
D. Právne hadisko  vcelku rozhodujúcim znakom je práve právna 
subjektivita podniku. Bez tejto právnej subjektivity nie je moné aby 
podnik bol organizanou jednotkou. Práve právna subjektivita zaruuje, 
e podnik môe vystupova právne záväzne, môe uzatvára zmluvy 
vlastným menom a nies za ne právnu zodpovednos.  
E. Ekonomické hadisko  pre stavebníctvo je typické, e patrí k odvetvím, 
ktorých chovanie je urené prevane vonkajími vplyvmi. To znamená, 
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e  musí o to viac zvái vplyvy klimatické, energetické, hydrologické, 
pracovných síl i vplyv miestnych zdrojov stavebných hmôt.  [5] 
Kadý podnik má svoju vlastnú stratégiu. Tá kombinuje ciele vytvárané podnikom 
a prostriedky pouitých k dosiahnutiu týchto cieov. Príklad vytvorených cieov je 
uvedený na obrázku. 
Obrázok 2.1 - Príklad formulácie cieov [7, s. 18] 
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2.1.1   Organizaná truktúra stavebného podniku 
Súasou stavebného podniku je jeho organizaná truktúra. Tá ma svoju vlastnú úlohu, 
ktorá pozostáva hlavne z toho, e sa dopredu zjedná aká truktúra podniku sa zvolí, kto 
za o zodpovedá a ako bude podnik vedený. Je to vcelku dôleitá skutonos, ktorá by 
mala vznika u pri vzniku podniku. Kadý podnik si môe zvoli svoju vlastnú 
organizanú truktúru poda potreby. Organizaná truktúra je základným kameom 
deby práce, prideovania zodpovednosti a obmedzenia rozpätia riadenia.  
Na to aby firma mohla zaisova komplexnú dodávku stavieb je nutné aby boli 
v stavebnom podniku presne vymedzené právomoci podriadenosti a zodpovednosti za 
jednotlivé asti tak, aby vetci pracovníci poznali svoje úlohy a firma ako celok mohla 
pracova bez zvlátnych organizaných zásahov.  
Organizaná truktúra podniku je tvorená: 
A. Procesnou organizáciou v podniku  
  Usporiadanie podnikových inností - ako podnik zorganizova
 Systematika prevádzania podnikových inností 
B. trukturálnou organizáciou v podniku 
 Ako by malo vyzera vnútorné lenenie podniku 
 Rozdelenie vnútropodnikových útvarov na závody, strediská, 
oddelenia, úseky apod. 
 Vzájomné väzby medzi nimi (nadriadenos, podriadenos, 
spolupráca) 
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vedení podniku
obchodní úsek
výrobn
-
technický 
úsek
ekonomický úsek
 - koncepce stratégie  - úetníctví - provád
cí projekce
 - doprava
 - správa majetku
 - píprava stavby a poddodávky
 - inenýrska innost                                        
a technická podpora stavby
vedení stavby 
"C"
vedení stavby 
"A"
vedení stavby 
"B"
 - ízení jakosti, bezpenost                  
a ochrana zdraví
 - organizace výroby
 - projektové ízení
 - právní zajit
ní
 - stavební dvr
 - provoz a pronájem stroj
 - podklady pro nabídky
 - výrobní fakturace
 - nákup a vedení sklad
 - mzdy
 - financovácí, fakturace
 - finanní plán a analýzy
 - pravidla hospodaení firmy
 - personalistika
 - marketing, analýza trhu
 - uzavíraní smluv
Obrázok 2.2 - Príklad organizanej truktúry [8] 
Za základné prvky organizanej truktúry podniku sa oznauje pä obecných 
mechanizmov, ktorými sa rieia otázky týkajúce sa koordinácie a riadenia v organizácií 
a sú to: 
 Deba práce (stupe pecializácie) 
 Spôsob lenenia organizácie na organizané jednotky poda rôznych 
kritérií (znalosti, zrunosti, as, výrobok, zákazník, umiestnenie) 
 Model právomoci (centralizovaný alebo decentralizovaný) 
 Rozpätie riadenia  poet podriadených jednému vedúcemu (plochá = 
iroká alebo strmá = úzka organizaná truktúra) 
 Mechanizmus organizácie innosti s rôznymi nástrojmi (plánovanie, 
práce vedúcich, asová obmedzenos trvania týmu apod.) 
Charakter organizaných truktúr sa asom mení. Aj ke je kadá truktúra uritým 
spôsobom jedinená, môeme ich klasifikova poda pár základných charakteristík: 
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 Uplatovanie rozhodovacej právomoci medzi organizanými jednotkami 
truktúry 
 Líniová (lineárna)  jednoznané väzby nadriadenosti a 
podriadenosti, komplexná zodpovednos a právomoc vedúceho 
organizanej jednotky, menie podniky do 50 zamestnancov 
 tábna  predovetkým poradná funkcia, osobné táby (asistenti, 
sekretárky, poradcovia) alebo odborné tábne útvary (personalisti, 
technici, ekonómovia, útovníci); nemôe existova samostatne 
bez kombinácie s inou truktúrou 
 Kombinované: 
 Líniovo-tábne (jednolíniové alebo viaclíniové)  líniová 
truktúra doplnená o pecializované táby, hlavne veké 
spolonosti, administratívne - úlohová orientácia miesto 
cieovej 
 Líniovo-tábna s hospodárskymi strediskami  právomoc a 
zodpovednos delegovaná na niie organizané jednotky 
 Projektové 
 Maticové 
 Spôsob zdruovania innosti tvoriacich hlavnú obsahovú nápl
organizaných jednotiek: 
 Funkcionálne  zdruovanie poda odborných znalostí a 
schopností pracovníkov; efektívne vyuitie zdrojov, tendencia 
k centralizácii rozhodovania, nároné na koordináciu medzi 
útvarmi podieajúcim sa na jednej úlohe, charakteristická pre 
stredne veké podniky 
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 Výrobkové  delenie úsekov poda výrobku od vývoja a po 
predaj, rýchlejie reakcie na zmeny dopytu, odliný spôsob 
riadenia vrchného a úsekového managementu; veké 
diverzifikované spolonosti 
 Ostatné úelové: 
 Divizionálne 
 Hybridné 
 Maticová [6] 
2.2   Organizácia stavebného procesu  
Organizaná truktúra projektu je prostredie. V tomto prostredí prebieha najväie 
mnostvo interakcií medzi úastníkmi projektu. Tie sa robia za úelom: 
 Koordinácia a riadenie projektových prací 
 Monitorovanie a kontroly procesu projektu 
 Vetky odborné, riadiace a sprevádzajúce projektové dokumentácie 
Organizaná truktúra by mala by navrhnutá tak aby splovala: 
 Potreby a princípy riadenia, rozdelenie autorít a zodpovedností stanovených pri 
iniciácii projektu 
 Profesionálna a súvisiaca komunikácia pri potrebách projektu poda plánu 
projektu 
Organizaná truktúra projektu je sformulovaná: 
 Zakladacou listinou projektu 
 Plánom projektu 
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 Sadou poverení k realizácií projektových prací, ktorá obsahuje podpis overujúci 
prijatie záväzku takto sformulované zadanie splni [4]  
Príklad organizanej truktúry zakázky ako projektu môeme vidie na obrázku niie. 
Je na om pekne prehadne popísané kto a v akom postupe sa zakázky zúastuje 
a v akom poradí.  
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Obrázok 2.3 - Príklad organizanej truktúry zakázky ako projektu 
Po zistení a zváení vetkých kladov a záporov rôznych organizaných truktúr by sme 
mali by schopní vybra najvhodnejiu formu pre práve aktuálny projekt. Nikde nie je 
dané, ktorú formu poui a pre výber nie je iadny jednoznaný postup. Preto je nutné 
bra v úvahu tieto základné body: 
 Charakter projektu 
 Charakteristiky jednotlivých organizaných foriem 
 Výhody/nevýhody týchto foriem 
 Kultúrnu preferenciu organizácie 
 Nutnos robi kompromisy 
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2.3   Plánovanie v stavebnom podniku  
Plánovanie je proces vytyovania cieov stavebného podniku, spôsoby a prostriedky 
k ich dosiahnutiu. Plánovanie tvorí hlavnú súas celkového procesu riadenia.  
Plánovanie sa riadi medzi základné kroky v stavebnom podniku. Na to aby nám podnik 
fungoval a prináal zisk musíme vedie predvída o sa môe sta a o môeme 
oakáva. Plánova musíme u pri zakladaní podniku kedy musíme ma vypracovaný 
podnikateský plán. Plánovanie nás sprevádza celým ivotným cyklom podniku, pretoe 
je jeho nedelitenou súasou. Bez plánovanie nás môe zarazi akákovek sebe menia 
malikos, pretoe na u nemusíme by pripravení.  
Kvalita plánovania závisí hlavne na pokladoch, ktoré sú pri plánovaní k dispozícii. ím 
kvalitnejie podklady sú, o to kvalitnejie plánovanie je. [8] 
Základom plánovania je vedie si stanovi a formulova ciele. Je dobre ma na pamäti, 
e v stavebnom podniku  sa plán musí doplova a aktualizova. Nie je moné aby 
konil spracovaním cenovej ponuky a zaradením do výrobného procesu.  
V priebehu fáze plánovania sa vyskytujú základné typy innosti: 
 Definovanie predmetu projektu  jasný popis funkných vlastností a pecificky 
zameraných innosti 
 Vytváranie odhadov, predpokladov, návrhov a posudkov  spracovanie 
podkladov do asových plánov, metodických postupov i finanných rozkladov 
 Optimalizácia a úpravy návrhov plánov 
 Vyjednávanie a schvaovanie týchto navrhnutých plánov  
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Výstupom plánovania sú dve záväzné a podrobné dokumenty: 
 Definícia predmetu projektu  poskytuje vetky definície , ktoré sú potrebné 
k popisu predmetu projektu a sú základom komunikácie medzi zákazníkom a 
dodávateom 
 Plán projektu  slúi najmä v podniku ku komunikácií úastníkov na projekte. 
Niektoré jeho asti sú otvorené pre komunikáciu so zákazníkom  bývajú to 
rôzne míniky harmonogramu projektu, komunikané plány, plány riadenia 
zmien. [4] 
Plánovanie je vlastne rozhodovanie o budúcnosti, ktoré je zaloené na optimalizácií 
vetkých dostupných a zistených faktov a schopnosti predvída budúci vývoj.[5]  
Základným výstupom je plán. Tieto plány sú potrebné pre realizáciu projektu. Pomáhajú 
s komunikáciou medzi subjektmi zúastnených pri realizácií a koordinácii. Sú základom 
pri sledovaní ako projekt pokrauje, pre rieenie rôznych odchýlok, ktoré môu nasta
a investorovi slúia ku kontrole postupu prác a erpania nákladov.  
Kroky, ktoré sú podniknuté pri plánovaní sú znázornené na obrázku niie. [2] 
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Obrázok 2.4 - Proces plánovania projektu [2, str.77] 
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2.4   Riadenie výrobných procesov a riadenie projektov  
Výrobný proces je cieavedomá premena vstupných materiálov v poadovaný výrobok. 
V stavebnej výrobe prebieha vea iastkových, tádiových a objektívnych procesov a 
do doby kedy sa z toho stane hotový výrobok  stavebný objekt alebo ich súbor. Ak 
tento proces má by cieavedomý musí by premyslene koordinovaný a racionálne 
riadený. Je preto nutné zaobera sa nielen riadnou stavebne technologickou prípravou, 
ale aj kvalitným operatívnym riadením stavebnej prevádzky. Vychodiacim dokumentom 
pre riadenie realizácie projektu  je spracovaný implementaný plán. [6] 
O realizácií projektu môeme hovori ako o peciálnom procese, ktorý prebieha po 
uritú dobu a má doasne pridelené zdroje a limity ich erpania. Po ukonení projektu 
sú tieto zdroje uvonené pre iné projekty alebo sú spotrebované.  
Hlavné pojmy: 
 Projekt  je sled inností vedúci k splneniu uritého ciea 
 Proces  je sled inností urený k vykonaniu uritej práce 
Obecný proces nie je charakterizovaný plánom ako to je u projektu, ale detailným 
popisom priebehu. 
Vzahy medzi riadením projektu a riadením procesu môeme definova takto: 
 Riadenie projektu je pecifickým prípadom riadenia sústavy procesov s asovo 
obmedzeným trvaním. Je ukonený splnením ciea 
 Riadenie projektu prebieha poda obecného postupu a jeho pecifické asti sú 
prispôsobené cieom prostredníctvom plánu. Proces je popísaný v období celej 
ivotnosti a je riadený poda stanovených pravidiel a noriem 
 Neuritos projektu vyplývajúca z neopakovatenosti projektu je sústredená do 
oblasti rizík, ktoré podliehajú pecifickým metódam kvantifikácie a riadenia. 
Obecný proces nemá pecifikované pravidla pre riadenie rizík, pretoe je 
stabilizovaný a vplyvy z okolia sú pre neho známe 
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 Projekt je v priebehu svojho celého ivota riadený a meraný zárove s plánom, 
priom obecný proces je riadený poda svojho popisu [4] 
Úspené riadenie stavby (projektu) podmieuje rada initeov a podkladov, z ktorých sú 
najdôleitejie tieto: 
 Úplná a prehadná projektová dokumentácia 
 Riadna stavebne technologická príprava 
 Vasné a kvalitné zaistenie stavby potrebnými zdrojmi
 Skúsené vedenie stavby 
 Operatívny plán ako konkrétny nástroj bezprostredného riadenia prací 
Nedielnou súasou hlavných podkladov pre riadenie výrobnej innosti firmy by mali 
by tieto dva druhy plánov: 
 asový a finanný plán celej stavby ako komplexný plán inností 
vykazovaných prevane vo finanných hodnotách 
 Operatívny plán ako spresnený krátkodobý plán prevádzkových inností, 
ktorých spracovanie sa opiera o fyzické objemy prác a prísluné 
výkonové a spotrebné normy 
Riadenie stavieb poda operatívnych plánov umouje dodranie zmluvných záväzkov 
firmy, kvalitné prevedenie vetkých prác a vasné dokonovanie objektov. [6] 
Efektívnos riadenia realizácie projektu závisí do uritej miery na dobe, ktorá uplynie 
od identifikovania kontrolných dát a danej reakcii na tieto dáta. Doba reakcie by mala 
by o najkratia, pretoe zistené odchýlky vemi asto vedú k neprehadným  
situáciám, ktoré v konenom dôsledku môu ohrozi plnenie termínov.  
Cieom riadiacich zásahov do priebehu realizácie projektu musia by prijaté také 
rozhodnutia a opatrenia aby prostredníctvom nich sme predili vetkým odchýlkam od 
stanoveného plánu.  
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Vlastný priebeh riadenia realizácie projektu závisí hlavne na prístupe udí k riadiacim 
procesom a na meniace sa faktory okolí projektu. Projekt bude úspene realizovaný 
vtedy, ak je zvolený prístup komplexnejí a systémovejí.   
Nesmieme zabúda, e v riadení sa nemôeme spolieha na to, e vetko pôjde tak ako 
sme naplánovali. Preto by sme mali bra na vedomie, e sa riadeniu a kontrolovaniu 
musíme venova poas celého cyklu výstavby a nezanedba ho.  
2.5   Právne predpisy  
Medzi najzákladnejie právne predpisy patrí Stavebný zákon. Tento zákon nám dáva 
odpovede na problematiku spojenú s výstavbou. S úinnosou od 1.1.2007 sú platné 
tieto zákony a vyhláky: 
 Zákon . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební 
zákon), ve zn
ní zákona . 68/2007 Sb.,  
 Vyhláka . 137/1998 Sb., o obecných technických poadavcích na výstavbu, 
ve zn
ní vyhláky . 491/2006 Sb. a vyhláky . 502/2006 Sb.,  
 Vyhláka . 498/2006 Sb., o autorizovaných inspektorech,  
 Vyhláka . 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb,  
 Vyhláka . 500/2006 Sb., o územn
 analytických podkladech, územn

plánovací dokumentaci a zpsobu evidence územn
 plánovací innosti,  
 Vyhláka . 501/2006 Sb., o obecných poadavcích na vyuívání území,  
 Vyhláka . 503/2006 Sb., o podrobn
jí úprav
 územního ízení, veejnoprávní 
smlouvy a územního opatení,  
 Vyhláka . 526/2006 Sb., kterou se provád
jí n
která ustanovení stavebního 
zákona ve v
cech stavebního ádu,  
 Zákon . 186/2006 Sb., o zm
n
 n
kterých zákon souvisejících s pijetím 
stavebního zákona a zákona o vyvlastn
ní.  [10] 
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Stavebný zákon definuje základné pojmy, ktoré sa pouívajú v stavebníctve. Dáva nám 
odpove na to, o je stavba, stavebný pozemok, stavebný dozor, stavebník, územne 
plánovacia dokumentácia. Nájdeme v om tých pojmov podstatne viac. Môem sa 
doíta, e stavba nie je iba to o je pevne spojené so zemou ale na druhej strane musí 
by zhotovená udskou zásluhou.    
Stavebný zákon je základom stavebného práva. Vzahuje sa na vetky druhy stavieb. 
Upravuje povinnosti, práva a vzahy stavebníkov, orgánov tátnej správy na úseku 
výstavby a uívateov územia. Oprávuje orgány tátnej správy vydáva  súhlas 
k realizácii stavby prostredníctvom stavebných úradov.  
Tieto úrady vydávajú: 
 Územne rozhodnutie 
 Stavebné povolenia 
 Kolaudané rozhodnutia 
 Rozhodnutia o odstránení stavby [7] 
Územné plánovanie je sústavná innos zameraná na usporiadanie funkných plôch 
územia vrátane zaistenia súladu vetkých prírodných a civilizaných prvkov. Zárove
musí bra ohad na ochranu pôdy, vody a ovzduia. Stanovuje zásady organizácie 
územia, koordinuje výstavbu a iné innosti, ktoré ovplyvujú rozvoj územia. 
Územne plánovacia dokumentácia zahruje tieto plány: 
 Územný plán vekého celku 
 Územný plán obce 
 Regulaný plán 
Túto dokumentáciu majú na starosti územné orgány. Tieto orgány môu by: 
 Obce 
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 Okresné úrady 
 Ministerstvo pre miestny rozvoj 
 Ministerstvo obrany [2] 
2.6   Projektové riadenie 
Riadenie kadej zakázky sa riadi projektovým riadením. Projektové riadenie je riadením 
zmien a úlohou toho kto riadi projekt je to aby zmeny boli realizované správne.  Je to 
rozírený celosvetový systém riadenia, ktoré ovplyvuje zásadným spôsobom procesy 
súvisiace s výstavbou. Patrí do oblasti nezáväzných pravidiel a zvyklostí voného trhu. 
Riadenie ako také sa vyuíva nielen v stavebnom priemysle ale vade okolo nás. Vaka 
vhodnému riadeniu sa z neporiadku a chaosu stáva adekvátna innos, ktorá je nielen 
rýchlejie a efektívnejia ale hlavne uetrí dos asu a zbytoných komplikácií. 
Projektové riadenie má zásadný význam a praktické uplatnenie hlavne v projektoch 
v oblasti výstavby. Je to hlavne preto, e procesy pri výstavbe majú spravidla charakter 
jedinených, individuálnych a neopakujúcich sa inností, ktoré vyluujú rutinné 
postupy. 
Dnes sa toto riadenie vyuíva pomerne vo vekej miere a v rôznych odvetviach. Obecne 
sa delí na dva hlavné typy spoloností: 
 Generujú výkony formou rôznych projektov  sú to hlavne stavebné firmy, 
firmy zaoberajúce sa pecializovaných technologických celkov, konzultané 
spolonosti  
 Aplikujú projektové riadenie ako riadenie vnútorných operácií  vyskytuje sa 
hlavne v zavádzaní uritých zmien, v investinej innosti i pri vývoji nových 
produktov [4] 
Riadenie projektu má niekoko charakteristických skupín procesov. Tie sa skládajú z: 
 Iniciácia a zahájenie projektu 
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 Plánovanie projektu 
 Koordinácia a vlastné riadenie procesu 
 Kontrola a monitorovanie 
 Uzavrenie projektu [4] 
Projektové riadenie je organizovanie a koordinovanie viacerých projektov súbene.  
Projekty spojené s výstavbou majú tieto hlavné charakteristiky: 
 Stavba je prostriedkom (nie cieom) k dosiahnutiu cieov projektu 
 Odborné (projektové) riadenie procesu od formulácie cieov 
k preukázaniu dosiahnutia cieov 
 Zásadný význam rozhodnutia investora o realizácií a výberom 
koncepnej varianty 
 Komplexný (systémový) prístup skúma a hodnotí aspekty 
architektonické, technické, ekonomické, finanné, právne, verejné, 
kultúrne a sociálne 
 Hodnotenie rizík a management zmien 
Rozdiely medzi projektovým riadením a rutinným riadením: 
Podnikateská rutina 
 Definovanie zaiatku, koniec je otvorený (podnik musí fungova o najdlhie) 
 Stále opakovanie aktivít rutinného riadenia 
 Kadá podnikateská akcia reprezentuje malý diel podnikania 
 Riziko pre kadú samostatnú podnikateskú akciu je malé a môe by
kompenzované 
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 Odklady nie sú kritické  zákazník zväa akceptuje aj neskorie dodávky 
 Stály rast know-how a výkonu ku prosperovaniu podniku 
 Stály tým s rovnakým vybavením 
 Trvanie výcviku k managementu trvá 3-10 rokov 
Projekt 
 Definovanie zaiatku a konca ( projekt musí by realizovaný v najkratie monej 
dobe) 
 Projekt je realizovaný raz  nenastávajú opakovacie akcie 
 Hodnota projektu predstavuje aj viac ne roný príjem celého podnikania 
 Riziko projektu je znané  nepodarené i neúspené projekty sa u nedajú 
opravi
 Kadý odklad v priebehu projektu je kritický a má negatívne dôsledky na 
výsledok 
 pecifické know-how a skúsenosti z projektových strát sú zaznamenané a po 
ukonení projektu 
 truktúra týmu a jeho vybavenie sa zariauje vdy iba na obdobie projektu 
 Trvanie výcviku k projektovému riadeniu je zhruba 3-10 projektov [1] 
Riadenia projektov sa zúastuje rada pecialistov, ktorí spolone tvoria projektový 
tým. Na ele tohto týmu stojí manaér projektu. Ten býva vybraný zadávateom 
projektu. Musí to by niekto kto má dostatok skúseností s projektovaním. [6] 
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3 STAVEBNÉ ZAKÁZKY  PROJEKTY 
Stavebná zákazka, inak nazývaný projekt, je tou najdôleitejou rolou v stavebnom 
podniku. Zákazka pre podnik znamená preitie. Je hlavným procesom stavebnej 
spolonosti. Predmetom stavebnej zakázky je stavebné dielo, stavebné práce, stavebné 
kontrukcie a iné objekty spojené so stavebníctvom tvorené a zachytené v zmluve 
s objednávateom.   
Zjednoduene sa dá zákazka vyjadri ako zámer urobi významnú zmenu, pre ktorú 
platia charakteristické podmienky. Príprava a realizácia zákazky ako projektu je 
jedinená. alie podmienky, ktoré ho charakterizujú sú: 
 Vopred stanovené ciele  
 Úas viacerých osôb  odborníkov 
 Komplexný, systémový prístup k príprave a realizácií 
 Vyia miera rizika  
V odvetví projektového riadenia sú rozliované viaceré druhy projektov. Tie sa od seba 
odliujú rozmanitosou nároku na riadenie a sú to: 
 Projekty spojené s výstavbou  investiné projekty  rozhodujúcim znakom je 
významný a urujúci podiel výstavby 
 Projekty výskumné a vývojové, ktoré rieia významné inované zámery na 
niích úrovniach kvalitatívnych inovácií  vyadujú predovetkým zásadne 
rieenie v komplexe vetkých initeov 
 Projekty organizané  sú orientované hlavne na zmenu truktúr uritých druhov 
alebo na jednorazové usporiadanie významných akcií 
 Ostatné druhy projektov  neprevládajú tam hmotné ale nehmotné prvky  napr. 
projekty v oblasti kultúry, zábavy, i rozvoja informaných technológií [3] 
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3.1  Priebeh a spracovanie stavebnej zakázky - projektu 
Zákazka má svoj vlastný ivotný cyklus a tento cyklus je tvorený tromi základnými 
fázami: 
A. Predinvestiná fáza  zachytenie dopytu, spracovanie stavebne 
technologickej túdie 
B. Investiná fáza  tá pozostáva z alích 3 samostatných fáz: 
 Fáza ponuky  dokumentácia k ponukovému riadeniu   
 Fáza prípravy stavby  stavebne technologický projekt 
 Fáza realizácie stavby  práce na stavenisku 
 Fáza vyhodnotenia  archivácia, splnenie plánovaných 
parametrov 
C. Fáza uívania stavby  odstránenie chýb, záruné a pozáruné opravy 
ivotný cyklus projektu je súborom  na seba nadväzujúcich fáz projektu. Názvy a poet 
sú urené potrebami organizácie. [6] 
Rozdelenie projektu na fázy má za úel zlepi podmienky pre kontrolu jednotlivých 
procesov. Pomáha a uahuje orientáciu vetkým úastníkom vo vývojových tádiách 
projektu, zárove zvyuje pravdepodobnos úspechu.  
Obecne platí, e fáze ivotného cyklu majú za úkol definova: 
 Aký typ práce bude vykonaný v príslunom stupni rozvoji projektu 
 Aké sú konkrétne výstupy v jednotlivých fázach generované, ako sú hodnotené 
a overované 
 Kto sa zapojuje do aktivít projektu v jeho samostatných úsekoch  
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Pri prechode z jednej fáze na druhú sa zvykne vytvára akýsi iastkový schvaovací 
proces. Je to uritý medzník a na jeho základe sa rozhoduje o alom postupe  prijatie 
a pokraovanie poda plánu alebo vrátenie sa spä a opravi urité kroky. 
Projekt poas celého svojho ivotného cyklu mení celý rad charakteristík: 
 Postupne erpá pridelené zdroje 
 Mení svoju odolnos proti dodatoným zmenám 
 Mení svoju citlivos voi rizikám z neuritosti  postupným asom odstrauje 
dôvody ich vzniku [4] 
Mylienky
Projektový tým Vyradenie realizaných zdrojov
Plné zapojenie zdrojov
Definícia predmetu Schválenie
Plán Postup Akceptácia
Základná listina Odovzdanie do uívania
Ukonenie
Stredná fáza 
realizácie
Vstupy
Fázy
Výstupy
Zahájenie
Obrázok 3.1 -  Typické rozloenie fáz ivotného cyklu projektu [4,s.38 ] 
Spracovaním a predaním ponuky vstupuje na trh dodávate. Úplnos a kvalita 
spracovania tejto ponuky je ovplyvnená podkladmi a dokumentmi, ktoré boli dostupné 
od zadávatea.  
Dodávate v tejto fázy vypracováva stavebne technologickú túdiu, ktorej cieom je 
stanovi základnú koncepciu staveniskovej prevádzky a vyhodnoti alie realizané 
podmienky stavby. Podkladom pre túto túdiu je najastejie dokumentácia súborného 
rieenia projektu.  
V rámci tejto túdie sa spracováva: 
 Návrh lenenia stavby na jednotlivé stavebné objekty. Vedú sa jednania 
so subdodávatemi o podmienkach prípadnej spolupráce 
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 Charakteristika staveniska  vyuitie stávajúcich objektov pre potreby 
stavby 
 Posúdenie stavby z hadiska monosti vyuitia firemných kapacít 
v blízkosti stavby 
 Zásady pre schémy postupu výstavby, urenie hlavných stavebných 
strojov a podmienky pre zabezpeenie vybraných strojov a mechanizmov 
 Stanovenie základnej koncepcie staveniskovej prevádzky, jeho napojenie 
na komunikáciu a zdroje energie 
 Stanovenie zásad pre zabezpeenie kvality práce a kontroly akosti, 
ochrany ivotného prostredia a bezpenos práce 
 Návrh asového a finanného plánu stavby 
 Stanovenie zásad pre spracovanie a zabezpeenie potrebnej 
dokumentácie 
 Návrh postupu v alej príprave stavby 
Vetky tieto body, ich znalos a zmapovanie nás vedie k vypracovaniu správnej cenovej 
ponuky. Tým sa zaoberajú poverení pracovníci, ktorí majú k dispozícií vetky firemné 
databáze obsahujúce jednotkové ceny a náklady.  
Firma pristupuje k spracovaní ponuky hlavne z týchto hadiskách: 
 Maximálna potreba práce  získanie zakázky aj za minimum zisku 
 Priemerná potreba práce  daná zákazka neovplyvní ekonomickú situáciu 
 Minimálna potreba práce  minimálny záujem o zákazku [6] 
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3.2   Fázy stavebnej zakázky - projektu 
Kadá fáza je vlastným mini cyklom, ktorý má svoj vlastný zaiatok a svoj koniec. 
V celom tomto cykle sa riadenie mení v súvislosti s prechodom z jednej fáze do druhej. 
Tie najdôleitejie prvky celého ivotného cyklu riadenia projektu sú kvalita, náklady 
a as, ktoré sa spolu so stanovením ciea prelínajú poas celého ivotného cyklu. 
Vetky fáze sú pre projekt rovnako dôleité. 
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Obrázok 3.2 - Fáze ivotného cyklu projektu [2, str. 31] 
3.2.1   Predinvestiná fáza  
Táto fáza je jedným z najdôleitejích období v ivotnom cykle projektu. Zahruje 
v sebe vyhadávanie a definovanie stratégií a stanovenie cieov. Je to fáza, v ktorej sa 
musia zaisti vetky monosti a výhody pre danú realizáciu. Výstupom tejto fáze je 
rozhodnutie o spracovaní ponuky. Ak je kladné, vyhadáva a menuje sa vedúci 
zamestnanec, ktorý môe prija a podpísa danú ponuku. Výstupom z tejto fáze je 
túdia realizovatenosti [9] 
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3.2.2   Investiná fáza  
Táto fáza je zo vetkých fáz najprácnejia a asovo najnáronejia. Zaha toti v sebe 
menie iastkové fáze, ktoré projekt podrobne pripravujú a následne aj realizujú. Poas 
tejto fáze sú vypracované dokumenty k územnému, stavebnému a kolaudanému 
riadeniu. Po schválení územného a stavebného povolenia sa vypracováva vykonávacia 
dokumentácia a dokumentácia skutoného prevedenia projektu. 
V prípravnej fáze sa podnik sústreuje na získanie zakázky. Menuje sa zodpovedný 
vedúci, ktorý má na starosti zákazkový prípravný tým.  
Táto fáza sa alej delí na 2 väie celky a to: 
A. Príprava ponuky  spracovanie a predanie ponuky  zahruje výstup vo 
forme archivácie a zákazkovej knihy, analýzu a vyhodnotenie príin 
úspechu/neúspechu ponuky 
B. Príprava zmluvy  uzatvorenie zmluvy a jej predanie k realizácií  
výstupom je vyhotovenie zmluvy o dielo, predanie dokumentov a dát 
a zaevidovanie zakázky do evidencie poistenia stavieb.   
Realizaná fáza -  podnik sa snaí dosiahnu celkovú spokojnos zákazníka 
a eventuálnych akcionárov. Zárove musíme sledova a dosiahnu tieto ciele: 
 Dodriavanie termínov 
 Dodriavanie kvality 
 Dosiahnutie stanoveného ekonomického výsledku 
 Nezabúda, e stava sa má bezpene, ekologicky a hlavne k spokojnosti 
zákazníka 
Realizaná fáza i jej priebeh je alej rozdelený do 3 celkov: 
A. Prípravná realizácia zaoberá sa základnými dokumentmi ohadom 
stavby. Vypracováva základné kolenie pracovníkov pred skutonou 
36 
realizáciou stavby, zaha prevzatie staveniska a alie s tým spojené 
kroky.  
B. Samotná realizácia  zaha konený predmet zmluvy o dielo, stavebný 
denník .  
C. Záver realizácie  dokumentácia skutonej realizácie stavby, výstupná 
kontrola stavby pred predaním objednávateovi, predanie a prevzatie 
daného stavebného diela a zápisy s tým spojené, záverené vyútovanie 
a hodnotenie zakázky.  
3.2.3   Fáza uívania stavby 
Táto fáza je najdlhia pretoe zaína predaním stavby do uívania a koní a 
likvidáciou. Poas tejto fáze sa zameriava podnik hlavne na garanciu, ktorá slúi na to, 
aby sme dosiahli maximálnu spokojnos zákazníka.  
ím kvalitnejí výrobok ( stavbu) máme, tým menej sa budeme zaobera reklamanými 
starosami.  
Hlavnými výstupmi tejto fáze sú rôzne reklamácie, zápisy o odstránení reklamovaných 
chýb, hodnotenie nákladov na odstraovanie týchto chýb a revízie závereného 
hodnotenia stavebnej zakázky.  
Fáza uívania stavby v sebe zaha aj likvidáciu. Tá predstavuje koniec uívania stavby 
a následnú demoláciu. [2] 
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4 STAVEBNÁ FIRMA SDS EXMOST, S.R.O. 
V svojej praktickej asti sa venujem stavebnej zákazke, ktorú dostala firma SDS 
EXMOST spol. s r.o. Zákazka je na zhotovenie cestných objektov  most + priahlá 
komunikácia. Zaoberám sa postupom firmy pri riadení a realizácií tejto zakázky. 
Stavebné objekty sa nachádzajú v asti Valaské Meziíí  Lená.     
4.1   Charakteristika firmy 
Spolonos SDS EXMOST spol. s.r.o. sa zaoberá hlavne výstavbou mostov a mostnej 
innosti. Zabezpeujú výstavbu mostov vetkých typov (oceových, monolitických, 
predopnutých, spraených a elezobetónových).  
Jej ponuka prevádzkovania innosti súvisiacich s výstavbou i rekontrukciou mostov je 
veká a ponúka nám tieto innosti: 
• výstavba, výroba, montá, opravy, rekontrukcie, zosilovanie a demontáe 
mostov vetkých typov 
• montá, opravy, rekontrukcie, zosilovanie a demontáe provizórnych 
stavebnicových mostov typu Bailey Bridge, Mabey, TMS, MS-60, SMS, MMT 
100 
• montá, opravy, rekontrukcie, zosilovanie a demontáe podpor 
stavebnicových kontrukcií typu Pimo, MS-60 a MMT 100 
• výroba vrátane projektovania a dielenskej dokumentácie atypických prvkov 
priehradových kontrukcií typu MS-60, TMS, SMS, MMT 100, BB, Mabey 
• výroba vrátane projektovania a dielenskej dokumentácie     mostovkových 
panelov s priamo rolovanou  izoláciou pre priehradové kontrukcie vetkých 
typov 
• návrh, montá a demontá skruí pre betoná monolitických elezobetónových 
mostov, a to i v rieisku 
• návrh, montá a demontá pomocných kontrukcií pri opravách a demoláciách 
• návrh, montá a demontá pracovných ploín pre zakladanie stavieb v rieisku, 
vtaní pilot, baranenie tetovnicových stien 
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• rekontrukcie a sanácie mostov vetkých typov vrátané historických 
• demontáe oceových mostov a demolácie mostov z ostatných materiálov 
• realizovanie leenárskych prací vrátane univerzálneho poného leenia UPOL 
• poradenské sluby a supervizorská innos pri nároných stavbách mostov 
• projektovanie trvalých oceových, spraených a betónových mostov, doasných 
mostov z inventárneho materiálu i individuálne rieených, projekty peciálnych 
mostných kontrukcií, projekty sanácií a rekontrukcií, statické prepoty 
• komplexní príprava investiných akcií v dopravnom stavitestve 
• vývoj priehradových stavebnicových kontrukcií, vývoj nových technológii 
montáí v spolupráci s prednými odborníkmi z celej R i zo zahraniia 
• pozemné stavitestvo vrátane zaistenia projekných a ininierskych inností 
Táto firma je rozlenená do troch vekých stredísk a tými sú: stredisko stavieb mostov, 
stredisko pecializovaných inností pre dopravné stavitestvo a projekne-ininierské 
stredisko.  
Spolonos sa v spolupráci s prednými odborníkmi z takmer celej eskej republiky 
a zahraniia zaoberá vývojom. Ide hlavne o vývoj priehradových stavebnicových 
kontrukcií, nových technológii montái a spojovaní tých najlepích vlastností 
oceových a betónových asti mostných kontrukcií.  
Táto firma je driteom niekokých ocenení, ktoré sa udeujú za najlepie stavby. Je 
driteom certifikátu poda SN EN ISO 9001:2001 Systém managementu akosti a 
certifikátu poda SN EN ISO 14001 Systém environmentálneho managementu. V 
súasnej dobe sa zavádza systém managementu BOZP poda normy OHSAS 18001. 
Firma sídli na Údolní 413/66 v Brne a jej vlastníkom je Ing. Pavel Jankj. 
SDS EXMOST má za sebou u vea realizovaných zákaziek po celej eskej republike. 
Pre zaujímavos som vybrala pár: 
Rok 2010  vybudovali preloku v okolí obce Bánov ím sa vytvoril Obchvat a tým 
dolo upokojeniu dopravy v tejto obci.   
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Rok 2011  v tomto roku prevádzali kompletnú rekontrukciu cesty I/42 v Brne 
aboveskách v blízkosti Dobrovského tunelu 
V roku 2012 realizovali nový obchvat Klatov  v rámci tohto projektu bol vybudovaný 
nový most cez Drienovický potok [11] 
Obrázok 4.1 - Pohad na most cez Drienovický potok [11] 
Súasou firmy je aj ucelená organizaná truktúra. V tejto truktúre je pekne vidie kto 
má akú funkciu a a kto za o a za koho zodpovedá.  
Na strane 40 môeme vidie organizanú truktúru rieenej firmy. Celá firma je riadená 
riaditeom spolonosti, ktorý stojí na prvom mieste v tejto truktúre  a sú mu podriadené 
vetky ostatné oddelenia. Táto firma je rozdelená do viacerých oddelení, ktoré 
zodpovedajú za uritú as prací. Kadý má svoje povinnosti a práva 
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4.2   Organizaná truktúra podniku 
Obrázok 4.2 - Organizaná truktúra podniku SDS EXMOST s.r.o. 
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5  POPIS PROJEKTU ZAKÁZKY 
V tejto kapitole sa budem venova hlavne problémom so zákazkou. O akú zákazku ide, 
o predchádzalo získaniu zakázky a ako vyzerala ponuka pre túto zákazku.  
5.1   Zákazka Silnice I/35 Valaské Meziíí  Lená,  2.etapa 
Názov stavby:    Silnice I/35 Valaské Meziíí  Lená,  2.etapa 
Miesto stavby:  Zlínský kraj 
Katastrálne územie:  Lená, Píluky, Lhotka n. Bevou 
  
Investor:   editelství silnic a dálnic R, Na Pankráci 56, 145 05 
Praha 4 
Cena stavby celej stavby: 548 663 395 K (bez DPH) 
Zhotovite:  Sdruení Valaské Meziíí-Lená, 2. Etapa (Strabag, SDS 
EXMOST, SWIETELSKY, IDS Olomouc) 
Ide o výstavbu preloky cesty I/35 do novej trasy. Táto stavba je súasou 
pripravovaného ahu rýchlostnej cesty R35. Touto stavbou sa podarí odkloni vetky 
tranzitné dopravy zo stávajúcej cesty I/35 do nezastavaného územia a tým sa odahí 
priahlým obciam, ktorými v tomto ase vedie hlavný ah medzi Hranicami na Morave 
 Valaské Meziíí.  
Investorom tejto stavby je editelství silnic a dálnic R / alej u len ako SD/. SD 
zverejnilo verejnú súa kde bolo moné prihlási sa.  
Po prihlásení sa firiem k tejto verejnej súai, obdali tieto firmy zadávajúcu  
dokumentáciu. V rámci naej firmy SDS EXMOST spol. s r.o. sa utvorilo zdruenie 
firiem, ktorí túto zadávajúcu dokumentáciu chceli spracova spolone.  
Na to aby to bolo správne museli firmy, ktoré chceli vytvori akési zdruenie uzatvori
spolu zmluvu, v ktorej je dané o aké firmy sa jedná. Je tam vymedzené, ktorá firma má 
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koko percent z danej zakázky na starosti. Zárove	 je tam dané rozdelenie stavebných 
objektov. Zmluvou sa tie vymedzia práva a povinnosti.  
V tomto zdruení sú spoloníkmi tieto firmy: 
Strabag a.s.  
Swietelsky stavební s.r.o. odt
pný závod Dopravní stavby MORAVA  
IDS  Inenýrske a dopravní stavby Olomouc a.s.  
SDS Exmost  spol. s r.o.  
Na stavbe sú porozmiest	ované rozdeovníky, ktoré udávajú kde koní jedna firma 
a zaína iná. Tento rozdeovník je zdokumentovaný na obrázku niie. Tieto 
rozdeovníky boli na stavbe umiestnené pri vytyovaní sietí.    
Obrázok 5.1 - Rozdeovník medzi územiami firiem 
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Rozdelenie územia a stavebných objektov je oetrené v zmluve a zdokumentované ako 
príloha v zmluve o zdruení. Toto rozdelenie sa nachádza v tabuke 5.1 na strane 44. 
Zárove	 je pre lepiu prehadnos spracovaný aj graf, v ktorom je grafické vyjadrenie, 
ktorá firma má koko percent. Obrázok 5.1 sa nachádza na strane 45  
V tabuke 5.1 je vyznaené rozdelenie stavebných objektov poda dohody medzi 
firmami v zdruení. Pre objasnenie niektorých otázok by som chcela informova, e táto 
tabuka mi bola poskytnutá iba s nákladmi firmy SDS EXMOST, s.r.o.,  s ktorou som 
spolupracovala. Informácie o nákladoch alích troch firiem mi neboli poskytnuté. 
Z tohto dôvodu som túto tabuku prepracovala na súasnú podobu, ktorá je uvedená na 
44 strane.  
 Stavebné objekty sú k firmám priradené formou kríikov. Tie nahrádzajú hodnotu 
nákladov, ktorú u firmy SDS EXMOST, s.r.o. sú zverejnené ale náklady ostatných 
firiem nie sú známe.   
REKAPITULÁCIA STAVBY
0 Veobecné konstrukce a práce
051 051.2 Píprava území stavby 
101 101.1 Silnice I/35 km 0.000 - 2.400 
101 101.2 Silnice I/35 km 0,000 - 2,400    		


102 102.1 MÚK se silnicí III/0487 v Lené 
102 102.2 MÚK se silnicí III/0487 v Lené 
111 111 Soubná silnice III.tídy Bynina-Lená 
112 112.2 Peloka silnice III/0487 Lhotka - Lená 
114 114.1 Vjezd k ZD Píluky a úprava úelové komunikace 
161 161.2 Chodník na peloce silnice III/0487 
162 162 Chodník Píluky-Dráhy 
170 170.2_1f 1.fáze 
170 170.2_2f 2.fáze 
170 170.2_3f 3.fáze 
180 180.2 Dopravní znaení - definitivní  
185 1 Úsek .1  
185 2 Úsek .2  
185 3 Úsek . 3  
185 4 Úprava píkopu a krajníc  
185 III/03561 03561 Lhotka n.B. - Valaské Meziíí  
185 III/03562 03562 pejezd pes tra D - Lhotka n.B.  
185 III/03565 03565 Lená - odboka na Mtnovice  
185 III/03566 03566 Lená-Píluky  
185 III/03568 03568 odboka na Mtnovice  
185 III/0487 0478 Lená - hranice kraje  
186 II/440 II/440 Hranice n.M. - odboka lom Hrabvka  
186 III/43911 43911 Hustopee n.B.sil.I/35 - III/4391 od.k lomu  
186 III/44021 44021 odboka - Velká ki. S 44023  
186 III/44023 44023 Velká u Hranic - Hrabvka (Olomoucký kraj)  
187 III/0487 0487 hranice MS - I/48 Palaov (Moravskoslezský kraj)  
195 195 Provizorní komunikace na sil. I/35 v km 0.700 
204 204 Most na pel. sil. I/35 pes pel. potoka Struhy v km 2.295 
205 205 Most na pel. sil. III/0487 pes pel. sil. I/35 v km 2.313 

	
208 208 Most na sil. III.tídy pes pel. potoka Struhy v km 3.424 	
301 301.2 Silniní kanalizace km 2,300-2,900 
302 302.1 Silniní kanalizace km 0,973-2,279 
302 302.2 Silniní kanalizace km 0,973-2,279 
303 303.2 Silniní kanalizace - kiovatka Lená 
304 304 Peloka kanalizace - Lená 
311 310 Peloka potoka Struhy 
311 311 Peloka zatrubnné vodotee v km 0,760-1,700 
321 321 Peloka vodovodu u silnice III/03565 v Pílukách 
322 322.2 Peloka vodovodu u silnice III/0487 Lená - Lhotka 
331 331 Norná stna na Jasenickém potoce 
332 332 Stabilní norné stny 
351 351.2 Rekonstrukce meliorací 
411 411 Peloka pípojky VN 22 kV k TR 431001 ZD Píluky 	
421 421 Pípojky NN pro 5SD v km 2.000 
422 422 Peloka NN - Píluky 	
423 423 Pípojka NN pro .p. 49 
451 451 Úprava veejného osvtlení podél silnice III/03565 	
452 452 Veejné osvtlení chodníku na silnici III/0487 
		
463 463 Peloka telefonních kabel v km 0.700 sil. I/35 				
465 465 Peloka místního rozhlasu podél silnice III/03565 

481 484 Peloka DOK v km ZÚ-0.800 sil. I/35 
490 490.1 Systém SOS - kabelové vedení 
	
490 490.2 Systém SOS - Hlásky 



490 490.3 Systém SOS - kabelové achty a prostupy 
490 490.4 Systém SOS - kabelovod pro optické trubky 
491 490.5 Systém SOS - Automatické sítae dopravy 	

507 507 Peloka VTL plynovodu . 832 302 DN100 OKD, DPB Paskov 
	
508 508.2 Peloka STL plynovodu podél sil. III/0487 	

701 701 Protihluková stna na I/35 v km 0.470 - 1.550 vpravo 
	
702 702 Protihluková stna na I/35 v km 0.530 - 0.950 vlevo 
	
703 703 Protihluková stna na I/35 v km 1.900 - 2.400 vpravo 
704 704 Protihluková stna na vtvi "Rondel-Val. Meziíí" vpravo 
811 811 Rekultivace sil.III/0487 a provizorní komunikace 
812 812 Rekultivace provizorního napojení areálu prmyslové zóny 		
870 870 Vegetaní úpravy pro S Zlínského kraje 
	

872 872 Vegetaní úpravy pro OÚ Lená 	
	
873 873 Úprava hit u KD Píluky 		
874 874.2 Vegetaní úpravy pro SD, Správa Zlín 	
PODÍL VE SDRUENÍ 
 
	  	
Tabuka 5.1 - Rozdelenie zákazky medzi zdruenie
Stavba : Silnice I/35 Valaské Meziíí - Lená, 2.etapa, PDPS
RozpoetObjekt POPIS   

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Obrázok 5.2 - Percentuálne rozdelenie zákazky v zdruení 
 5.2   Získanie zákazky 
Táto zákazka bola zadaná ako verejná súa. Do tejto verejnej súae sa prihlásila aj 
firma SDS Exmost, s.r.o.. Po obdaní zadávacej dokumentácie sa dohodla s alími 
firmami, ktoré spolu utvorili spoloné zdruenie a následne uzatvorili zmluvu medzi 
sebou. Táto zmluva je uzatvorená na dobu uritú a zaniká vo chvíli kedy zdruenie 
zákazku nezíska alebo pokia zákazku získa tak záleí na vysporiadaní vetkých 
záväzkov, ktoré boli obsiahnuté v zmluve o zdruení. Ako hlavným vedúcim tohto 
zdruenia bola zvolená firma Strabag a.s.  ako vedúci zdruenia komunikujú 
s investorom. Výhoda vedúceho postavenia je v tom, e táto firma dostáva od ostatných 
urité percento za kooperáciu. Avak má to aj svoju druhú stránku, pretoe nesie tia 
bankových garancií.     
K podaniu ponuky museli vetky zdruené firmy spracova ponukový rozpoet. Tam 
nacenili vetky firmy vetko a vzájomne uzatvorili dohody o za koko bude ma na 
starosti. Po vzájomnom odsúhlasení sa podala ponuka do súae. Túto ponuku podával 
vedúci zdruenia.  
Cenová ponuka obsahovala tieto náleitosti: 
 Identifikané údaje úastníkov 
46 
 Popis ponuky 
 Termín dokonenia 
 Cenu ponuky 
 Podpis zodpovedného zástupcu zdruenia 
Zdruenie súa na výstavbu Silnice I/35 Valaské Meziíí - Lená vyhralo. Investor    
( SD ) uzatvoril zmluvu s vedúcim zdruenia ( Strabag a.s.). Na základe získania tejto 
zákazky sa urobil dodatok k zmluve o zdruení kde sa pecifikovalo o bude vedúci 
robi za koordinanú odmenu  v tomto prípade to je 6,75% od kadej alej firmy vo 
zdruení.  
V zmluve sú tie pecifikované vetky zodpovedné osoby za firmy v zdruení.  
Na zasadaní boli zvolené a obsadené tieto základné vedúce posty:  
Riadite stavby  jeden za vetky firmy 
Koordinátor projektu  jeden za vetky firmy 
Zodpovedný stavbyvedúci  za kadú firmu jeden 
Technológ, QMS  za kadú firmu 
Príprava stavby, VCP, dodatky  za kadú firmu 
Fakturácie  za kadú firmu 
BOZP  za kadú firmu 
Vetci menovaní tvoria vedenie stavby.  
Riadite výstavby má tieto právomoci a zodpovednosti: 
 Zaisuje koordináciu subdodávok 
47 
 Zastupuje záujmy vetkých firiem v zdruení v súlade s vytvorenou Zmluvou 
o Zdruení 
 Vedie vetky zmluvné jednania s objednávateom týkajúce sa plnenia 
zmluvných podmienok  výsledok z jednaní oznámi ostatným úastníkom 
výstavby  hlavne stavbyvedúcich 
 Predkladá podklady pre jednanie Rady zdruení 
 Zodpovedá za realizáciu zakázky v súlade so Súhrnom zmluvných dohôd , ktoré 
boli zjednané s objednávateom stavby 
 Navrhuje rieenie sporov medzi lenmi vedení výstavby 
 Predsedá vedeniu stavby 
48 
6 DOKUMENTÁCIA VÝROBNEJ PRÍPRAVY RIADENIA 
REALIZÁCIE 
Pred samotnou realizáciou je potrebné pripravi vetky podklady a plány. Kadá firma 
má svoj vlastný systém v tvorbe týchto podkladov. Dnes sú rôzne programy, ktoré 
slúia na uahenie a rýchlejie spracovanie podkladov.  V tejto kapitole sa dozvieme 
aké  dokumenty sú potrebné pre realizáciu a akou formou ich firma SDS EXMOST, 
s.r.o. spracováva. 
6.1   truktúrny plán  
Medzi prvý dokument, ktorý by mal by po získaní zákazky spracovaný je truktúrny 
plán. Spracovaný plán sa nachádza na stranách 49  50 ako obrázok 6.1  
Tento truktúrny plán plní úlohu lepieho prehadu stavebných objektov. Zárove
zobrazuje priebeh o vetko sa musí urobi pred samotným zaiatkom výstavby. 
Zahruje komplexný prehad o je nutné urobi v kadej jednej fázy. Tieto fáze 
rozdeujeme na:  
 Vyhadávanie  zaha vetky potrebné podklady k hadaniu vhodných zákaziek 
 Ponuka  zaína vypracovaním ponuky a po zmluvu s investorom, sú tam 
zahrnuté aj stanovenie dôb, ceny, spracovanie projektovej dokumentácie 
a zariadenie staveniska 
 Realizácia  v tejto fáze sa u zaíname zaobera aj samotnou výstavbou. 
Rozdeujeme ete na stavebnú as a zariadenie staveniska. V tejto fáze môeme 
nájs postupnos a rozsiahlos vetkých stavebných objektov 
 Záver realizácie  v tejto fáze sa spracováva konené vyútovanie, skutoná 
dokumentácia realizácie a vady a záruky  
 Vyhodnotenie  zaha opravy kalkulácie po uplynutí garanných, záruných 
a premlacích podmienkach a vyhodnotenie zakázky po realizácií 
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6.2   Organizácia zákazky na stavbe 
alím výstupom je spracovanie organizácie výstavby. Zdruenie ju má spracovanú 
spolone pre vetky zdruené firmy a stavebné objekty. Je rozdelený na 4 fázy 
výstavby. Kadá fáza výstavby zaha urité práce na stavbe a následné dopravné 
opatrenia. Tieto fáze sú zhotovené pre kompletnú zákazku nielen na objekty, ktoré 
spracováva SDS Exmost. Prehadne sú v nej spracované postupné práce a napájanie 
objektov ako by to malo vyzera. V postupných fázach je farebne odlíené, ktoré 
objekty u sú hotové, ktoré sú vo výstavbe i zruené.  
Prehad jednotlivých fáz výstavby: 
1. fáza výstavby 
Práce na stavbe: 
 Príprava územia stavby  SO 051.2 
 Stavba preloky cesty I/35 SO 101.2 km 0,800 a 2,200 (preruenie v mieste 
III/0487) 
 Stavby asti súbenej cesty III. triedy  SO 111 km 1,985  2,100, km 2,150  
3,580 
 Stavba nadjazdu do Lenej SO 112.2 km 0,100 a 0,350 
 Stavba mostných objektov SO 204, 205, 208 
 3. as preloky potoka Struhy SO 310 a SO 311 vrátane objektov na nich 
 Preloky ininierskych sietí 
Dopravné opatrenia: 
 Prevádzka po stávajúcich komunikáciách s lokálnymi obmedzením pri prejazde 
stavbou 
52 
 Krátkodobá uzávierka cesty III/03565 v Pílukach (priekop pre SO 311), 
prevádzka vedená po obchádzke cez Lenú a Mtnovice 
 Krátkodobá uzávierka cesty III/0487 do Lenej (priekopy pre ininierske siete), 
prevádzka vedená po obchádzke cez Píluky 
Schému organizácie výstavby 1. fázy sa nachádza na obrázku 6.2, ktorý je na strane 54.  
2. fáza výstavby 
Práce na stavbe: 
 Napojenie nadjazdu SO 112 do okrunej kriovatky a do stávajúcej cesty 
III/0487 do Lenej, vrátane dobudovania úrovovej kriovatky so súbenou 
 Cesty III. Triedy  SO 111 (odstránenie provizórnych vozoviek, rekultivácia oka 
MÚK) 
Dopravné opatrenie: 
 Cesta III/0487 od okrunej kriovatky s cestou I/35 a do Lenej uzatvorená, 
prevádzka vedená po obchádzkovej trase cez Píluky 
Schému organizácie výstavby 2. fázy sa nachádza na obrázku 6.3, ktorý je na strane 55.  
3. fáza výstavby 
Práce na stavbe: 
 Dostavba SO 101.2 v km 0,700  0,800 
 Výstavby provizórneho napojenia preloky cesty I/35 a jeho napojenia do 
stávajúcej I/35 v km 0,700 (SO 195  výstavba po polovinách) 
 Dokonenie SO 111 v km 2,100  2,150 
 Dokonenie výstavby vetvy MÚK Lená SO 102.2 a hlavnej trasy v mieste 
stávajúcej III/0487 
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 Rekultivácia objektov u nepouívaných komunikácií a priahlých plôch 
Dopravné opatrenia: 
 Priene obmedzenia obojstrannej prevádzky na ceste I/35 u Jasenického 
(výstavba práve poloviny provizórneho napojenia I/35  SO 195) 
 Prevedenie obojstrannej prevádzky na pravý pás preloky cesty I/35, cez prejazd 
SDP a po vetve 1 SO 102.2 do okrunej kriovatky 
 (výstavba avej polovice provizórneho napojenia I/35  SO 195)
 Ukonenie uzávierky cesty III/0487 a okrunej kriovatky (cesta I/35)  Lená, 
prevedenie prevádzky do Lenej na novú komunikáciu SO 112.2 po moste SO 
205 
 Uzávierka cesty III/03565 do Píluk, prevádzka vedená po obchádzke cez 
Mtnovice (po III/03568) a cez Lenú (po III/0487)  trvale vyznaenie do 
ukonenia 4. fázy 3. Etapy 
Schému organizácie výstavby 3. fázy sa nachádza na obrázku 6.4, ktorý je na strane56.  
4. fáza výstavby 
Práce na stavbe: 
 Vetky objekty 2. etapy sú u dokonené 
Dopravné opatrenia: 
 Prevedenie prevádzky na preloenú I/35 
 Prevádzka do Píluk vedená po obchádzke cez Mtnovice (po III/03568) po 
novej súbenej komunikácie SO 111  trvale vyznaené do ukonenia 4.fázy 3. 
etapy 
Schému organizácie výstavby 4. fázy sa nachádza na obrázku 6.5, ktorý je na strane 57.  
54 
Obrázok 6.2 - Schéma organizácie 1. fázy výstavby  
55 
Obrázok 6.3 - Schéma organizácie 2. fázy výstavby  
56 
Obrázok 6.4 - Schéma organizácie 3. fázy výstavby  
57 
Obrázok 6.5 - Schéma organizácie 4. fázy výstavby  
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6.2   Subdodávatelia a matica zodpovednosti 
alím krokom v príprave realizácie je navrhnutie subdodávateov. Tých si firma 
vyberá sama na základe vlastných skúsenosti, alebo poda ceny. Vybraní 
subdodávatelia musia by schválení investorom. V prípade, e by investor nesúhlasil 
s nejakým subdodávateom a mal poiadavku na iného, firma mu musí vyhovie. Po 
odsúhlasení sa uzatvorí zmluva so subdodávatemi.  
Firma SDS Exmost vybrala a bude vyuíva sluby 16 subdodávateov. S väinou 
vybraných subdodávateov u spolupracovala a má svoje skúsenosti s nimi. 2 
subdodávatelia boli vybraní na iados investora. Firma DD plus v.o.s. na zameranie 
a firma Arcadis Geotechnika a.s. na geologické práce  
Zoznam subdodávateov: 
1) UniCab, s.r.o.  preloky a verejné osvetlenie 
2) René Bagar s.r.o.  zemné práce 
3) Skanska a.s.  vozovka 
4) VESIBA  s.r.o.  zvodidla, zábradlia 
5) Svoboda  dopravní a inenýrské stavby a.s.  dopravné znaenie 
6) ASEI , s.r.o.  izolácie 
7) VACUTEC MORAVIA, s.r.o.  príprava pre izolácie  brokovanie 
8) Boreta, s.r.o.  pilóty 
9) CEMEX Czech Republic, s.r.o.  betón 
10)  Qualiforms, a.s.  laboratórne skúky 
11)  DD plus v.o.s. zameranie 
12)  Arcadis Geotechnika a.s.  geologické práce 
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13)  FERRUM s.r.o.  dodávate eleza 
14) FIM INT s.r.o.  výroba zábradlí 
15)  ALPINE stavební spolenost CZ, s.r.o. pokládka asfaltových vrstiev 
16)  DAKO Brno, s.r.o.  protihlukové steny 
Po vytvorení zoznamu subdodávateov sa vytvára organigram organizanej truktúry. 
Tento organigram znázoruje vzahy nadriadenosti a podriadenosti úastníkov zákazky. 
V grafe je priehadné usporiadanie investora, dodávateov a subdodávateov. Obrázok 
6.6 sa nachádza na strane 60.  
Funkný diagram  tzv. matica zodpovednosti je vytváraná po priradí vzahov 
nadriadenosti a podriadenosti. V tomto diagrame sú vyznaené zodpovednosti. Kto 
realizáciu a skompletizovanie vykonáva, kto spolupracuje a kto danú innos riadi. Táto 
matica ma za úkol popísa vzahy medzi jednotlivými úlohami a subjektmi, ktorí na 
danom projekte spolupracujú. 
Legenda k funknému diagramu: 
R  riadi  zobrazuje firmu, ktorá zákazku zadáva, kontroluje a nakoniec prevezme 
hotovú  
Z  spracováva  udáva kto je hlavným spracovateom danej innosti 
S  spolupracuje  udáva firmu, ktorá na danej zákazke spolupracuje 
Tento funkný diagram sa nachádza v tabuke 6.1 na strane 61. 
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s.r.o. odtpný závod 
Dopravní stavby MORAVA
	
	
	
	

	
	

	

	
	
	
 !"#	$

%"!&	
'(&)
%	"*	+
	
,-./%!".

	
.01	./

&		020	%&)
34&5


	
Obrázok  6.6 - Organigram organizanej truktúry zakázky 
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Vyhadávanie
1 Hadanie zdrojov R, Z - - - - - - - -
2 Vyhadávanie dopytu v daných zdrojoch R, Z - - - - - - - -
3 Vyhodnotení úasti u dopytu R, Z - - - - - - - -
Nabídka
4 Získanie podkladov R, Z - - - - - - - -
5 Zpracovanie rozpotu - ceny do ponuky R, Z S S S S S S S S
6 Zpracovanie vetkých poiadavkov R, Z S S S S S S S S
7 Odovzdanie cenovej ponuky R, Z - - - - - - - -
8 Vyhodnotenie cenových ponúk - - - - - - - - -
9 Urenie víaza - - - - - - - -
10 Spísanie zmluvy S - - - - - - - -
Príprava
11 Rozpracovanie harmonogramov a techn. normálov R, Z - - - - - - - -
12 Zpracovanie postupov R, Z - - - - - - - -
13 Rieenie personálneho obsadenia R, Z - - - - - - - -
14 Urenie strojného zariadenia R, Z - - - - - - - -
15 Spísanie zmluv so subdodávatemi R, Z S S S S S S S S
Realizácia
16 Prevzatie staveniska S - - - - - - - -
17 Stavebný deník Z S S S S S S S S
18 SO 101.1 Silnice I/35 km 0.000 - 2.400 R, Z Z Z Z Z Z Z Z Z
19 SO 101.2 Silnice I/35 km 0.700 - 2.400 R, Z Z Z Z Z Z - Z Z
20 SO 205 Most na pel. sil. III/0487 pes pel. sil. I/35 v km 2.313 R, Z Z Z Z Z Z Z Z Z
21 SO 208 Most na sil. III.tídy pes pel. potoka Struhy v km 3.424 R, Z Z Z Z Z Z Z Z Z
22 SO 411 Peloka pípojky VN 22 kV k TR 431001 ZD Píluky R, Z - - - - - - - -
23 SO 421 Pípojka NN pro SD v km 2.000 R, Z - - - - - - - -
24 SO 422 Peloka NN - Píluky R, Z - - - - - - - -
25 SO 423 Pípojka NN pro .p. 49 R, Z - - - - - - - -
26 SO 451 Úprava veejného osvtlení podél silnice III/03565 R, Z - - - - - - - -
27 SO 452 Veejné osvtlení chodníku na silnici III/0487 R, Z - - - - - - - -
28 SO 463 Peloka telefonních kabel v km 0.700 sil. I/35 R, Z - - - - - - - -
29 SO 465 Peloka místního rozhlasu podél silnice III/03565 R, Z - - - - - - - -
30 SO 490 Systém SOS - kabelové vedení R, Z - - - - - - - -
31 SO 490.2 Systém SOS - Hlásky R, Z - - - - - - - -
32 SO 490.3 Systém SOS - kabelové achty a prostupy R, Z - - - - - - - -
33 SO 490.4 Systém SOS - kabelovod pro optické trubky R, Z - - - - Z - - -
34 SO 491 Systém SOS - Automatické sítae dopravy R, Z - - - - - - - -
35 SO 507 Peloka VTL plynovodu . 832 302 DN100 OKD, DPB PaskovR, Z - - - - - - - -
36 SO 508 Peloka STL plynovodu podél sil. III/0487 R, Z - - - - - - - -
37 SO 701 Protihluková stna na I/35 v km 0.470 - 1.550 vpravo R, Z - - - - Z Z - Z
38 SO 702 Protihluková stna na I/35 v km 0.530 - 0.950 vlevo R, Z - - - - Z Z - Z
39 SO 812 Rekultivace provizorního napojení areálu prmyslové zóny R, Z - - - - - - - -
40 SO 870 Vegetaní úpravy pro S Zlínského kraje R, Z - - - - - - - -
41 SO 872 Vegetaní úpravy pro OÚ Lená R, Z - - - - - - - -
42 SO 873 Úprava hit u KD Píluky R,Z - - - - - - - -
43 SO 874 Vegetaní úpravy pro SD, Správa Zlín R, Z - - - - - - - -
44 Dielie fakturácie R, Z S S S S S S S S
45 Technický a autorský dozor S - - - - - - - -
46 KZP a BOZ R,Z - - - - - - - -
47 Predanie staveniska a stavby R. Z. S S S S S S S S
Vyhodnotenie
Odstránenie vad a nedostatkov R. Z. S S S S S S S S
Celková fakturácia Z - - - - - - - -
Vyhodnotenie prínosu zakázky R. Z. - - - - - - - -
Tabuka 6.1 - Funkný diagram
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6.4   asové plány 
asové plány sú jedným z kúových výstupov pre takmer kadú stavebnú firmu. 
Vypracúvajú sa pred realizáciou aby sa mohla zadovái dobrá spolupráca a kadá 
jedná práca na seba nadväzovala. Slúia na to aby boli dopredu stanovené termíny 
plnenia a tým nenastávali zbytoné oneskorenia.  
Vedie dobre a efektívne naplánova tieto práce je jedným z úspechov správneho 
spracovania úspeného projektu.  
asové plány môeme rozdeli na dva základné  Ganttov diagram a sieový graf. 
Ganttov diagram sa inak nazýva aj ako harmonogram a slúi k tomu aby sme mohli 
naplánova práce na presné termíny a zárove slúi na kontrolu i ide vetko poda 
plánu a nenastávajú nejaké neakané oneskorenia. Priebeh znázorujú úseky.  
Sieový graf ma naopak za úlohu graficky znázorni nadväznosti stavebných objektov. 
Tento výstup ale firma spracovaný nemá.  
6.4.1   asový plán v programe MS Office Excel 
Harmonogram postupu prací má spracovaný aj naa firma SDS Exmost, spol. s r.o.. Dá 
sa z neho vyíta, ktorý objekt sa v ktorom ase zane stava. Zárove v om majú 
vyznaené náklady, ktoré s danou prácou súvisia a koko to stojí. Tento harmonogram 
má spracovaný v programe MS Excel a nachádza sa na strane 63 ako  tabuka 6.2  
Na ukáku akú formu harmonogramu pouívajú prikladám  na alej stránke jeho 
formu a spracovanie. Výstavba zakázky bola zahájená 2.11.2009 ale stavba kvôli 
nedostatku finanných prostriedkov zo strany investora bola preruená. Znovu sa zaala 
stava a 2.4.2012. Zahájenie aj dokonenie bolo stanovené na základe tohto 
harmonogramu prací. 
63 
Tabuka 6.2 - Harmonogram postupu prací 
64 
6.4.2   asový plán v programe MS Project 
Poas mojej spolupráce s firmou SDS EXMOST, s.r.o. som zistila, e táto firma 
vyuíva pri plánovaní zákaziek iba MS Office Excel. Kvôli tomu som sa rozhodla 
spracova túto zákazku aj pomocou programu MS Project. Ten sme sa uili v kole a ja 
som chcela prispie nieím novým a ukáza, e plánovanie v MS Project je 
efektívnejie, rýchlejie a v konenom dôsledku zaberie menej asu. Osobne mi príde, 
e plánovanie v MS Project je lepie, prehadnejie a pokia si to lovek dokáe 
správne naplánova tak nie je problém ani iadna sebe menia oprava. Pri opravách 
v MS Office Excel musíme pozmeni komplet celý harmonogram. V tabuke 6.3 strana 
65 je harmonogram vypracovaný v programe MS Project.  
Ako sme sa mohli presvedi, harmonogram prací z MS Projectu je prehadnejí, 
zobrazuje nadväznosti prác. Výhodou vyuívania MS Project je aj to, e nie je potreba 
rune prepoítava dní, ktoré sú potrebné na dokonenie prác pretoe tento program 
nám umouje zadáva data, v ktorých má by daná innos zhotovená a program sám 
automaticky dopoíta poet dní, ktoré sú na to potrebné. Taktie máme monos zada
aj náklady, ktoré sú potrebné na realizáciu a tým budeme ma vetko v jednom 
programe a nemusíme pracova s viacerými tabukami.  
Úvodné práce zaali 2.11.2009. Po ukonení SO 507 ale práce na stavbe boli preruené 
a následne zaali a 2.4.2012. Aby boli práce prehadnejie, úvodné práce sú 
znázornené na obrázku 6.7 a vetky ostatné stavebné objekty v tabuke 6.3 na stranách 
65  67. 
Obrázok 6.7 - Harmonogram úvodných prac 





	








































	

























 
!
"

#




!
 




$
%

&
&
%

!
$
'


(

!







	




)
!
!
!!


$
!
!

!
!

"

#
$
&


&
*



*
 *
%
*
$%

&
'






 

!
"


#
$
%&
%

&%
'
%


('
(
)
*
+
+
,

$
,




-

!
-
"


#
(
%'
%

'
%'
%

'

)
(
'
*

+
,

"
.
/






0


!
-


 

!
$+


#

%&
%

&
%'
%


()
'
(
&*
+
+
,

&
(

!







	




)
!
*
!
!


$
!
!
&
!

"

#

$






$
*
!
&&
$
!
* 


&
'

'




 

!
&"


#

%$
%

(
%&
%

&(
"
'
'
(
)*
$
+
,

)




#
""


#

%'
%

$
%(
%

&

"
+

+*
"
&
,

(

-/





0


!
-
$+


#
$
%
%

&
%$
%


"
(
(*
+
+
,


+
1










0


!
-

+



#

(%
$
%


'
%(
%


+)
)
'
*
+
+
,



,




-

!
-
"+


#

+%
(
%

&%

%


'
)
$

)
'*
&
)
,



2




-
+


#

%
%
$

%$
%
$

)"
)

*
+
+
,



.
/






0


!
-


 

!
+


#

$%
$
%

$

%"
%
$

$
'
&
)
(*
&
+
,


$
(

!



+










	
!
$%
*









	



,
)






&
!

"

#


!
$



&
$



$
&
$

*

*
&
'


"
1
0


!



!
-


 

!
"


#

+%
$
%


$%
"
%

$
"

(
"*
+
+
,


&




 

!
"


#
'
%"
%

"
%"
%


+
(+
)

$*
+
+
,


'




#
+


#

)%
"
%

)%
&
%

$
$
("

'
$*
)
)
,


)

-/





0


!
-
+


#

%
&
%


%&
%

$
(
""
&
'
*
(

,


(
1










0


!
-
+


#
$
%
%

"
%
%

'
)
(
$
&
'*
"

,


+
,




-

!
-
+


#

)%

%

(
%
%

'
)
'
+
$*
+
+
,



2

!
2
31
"


#

%$
%

"%
$
%

(
&(
"

*
+
+
,



2




-
"


#
)
%$
%


%$
%

$$
(

*
+
+
,



.
/






0


!
-

 

!
+


#

"%
$
%

&
%$
%

$
)
(
(
$
*


,


$
(

!
%

+









"
#








+
+


-
.
/
#
,
)



$

$

!

"

#
$






%



&
$$
 
&
%!
!
!
'


"
1
0


!





0


!
-
"


#
$
%
%

)%

%


&
(

+*
+
+
,


&




 

!
"


#

"%

%


%$
%

)
)+

+
&*
+
+
,


'




#
+


#

"%
$
%

&
%$
%



+
+
"
*
(
&
,


)

-/





0


!
-
"


#

(%
$
%

'
%"
%


"
'
'
'
*
+
+
,


(
1










0


!
-
+


#

+%
"
%


$
%&
%

(
)

&
$*
(
&
,


+
2
-


4


/




5



"


#

'%
&
%


"%
'
%


'"
+
)
$*
+
+
,



2




-
+


#
)
%'
%

(
%'
%


)
)
)*
+
+
,



.
/






0


!
-


 

!
+


#

%
'
%


%
)
%


"
"
)
*
+
+
,



(
$


0

+
1




+
2
#

3





4
5

$


!!

6
7
0

.
#
$!
"

#

$



$




 *
&
!
 
!
!
'


$
1
0


!





0


!
-

 

!
"


#

%$
%

"%
$
%

&
)
+
+*
+
+
,


"




 

!
"


#
)
%$
%


%$
%


'

)
"*
+
+
,


&




#
+


#

"%
$
%

&
%$
%


+
$
$
"*
+
+
,


'
2
-


4


/




5



+


#

(%
$
%

+
%"
%

$
$
&
$
*
+
+
,


)
.
/






0


!
-

 

!
+


#

%
"
%

$
%"
%

$
(

+*
+
+
,


(
(
$


0


+
2

3
3

-+

8
7
,

)

!
!
!
$!
"

#

%




!
*



*
 
%
!
!
'

$
+
1
0


!





0


!
-

 

!
"


#

)%
"
%

%
&
%



&
+*
+
+
,

$





 

!
"


#
$
%&
%

)%
&
%


)$

&
'*
+
+
,

$





#
+


#

%
&
%


%&
%

+
+

+*
+
+
,

$

2
-


4


/




5



"


#

"%
&
%


%'
%


)$

(
*
+
+
,

$
$
2




-
"


#

&%
'
%

+
%'
%

"&
+

"*
+
+
,

$
"
(
$


0

+
1

3
3


0

.
#
$!
"

#


&



*
%



! 
$
 
 
!
$
'

$
&
1
0


!





0


!
-
"


#

"%
&
%

(
%&
%

)
&
+
+*
+
+
,

$
'




 

!
"


#

%'
%

&%
'
%

&


$*
+
+
,

$
)




#
+


#
(
%'
%

+
%'
%



'
)
)*
+
+
,

$
(
2
-


4


/




5



+


#

%
'
%

%
)
%

'


$
)*
+
+
,

1
1

6

1
1

6

1

+



+



+

$
7



8


9



:
-


3




5
3



 





1

9
0
	


#
1

9
0

-






-

	







-


-






-

/




8


	



2



/









8


	


#






/







	



8


/




2









2



/











,




5



2


9
T
a
b
u

ka
 6
.3
 
H
a
rm
o
n
o
g
ra
m
 p
ra
cí
 v
 M
S
 P
ro
je
ct
&
"
2




;
2





<

- 








;
)
%
%






	



































"
+
2




-
"


#
&
%)
%

+
%)
%

'
+
'
*
+
+
,

"

.
/






0


!
-

 

!
"


#

%
)
%

'
%)
%

+
)
)
'*
+
+
,

"

(
$



0


+
2

3
3

-+




$ 
$!
"

#

$



$




$ 
%
%
$
!
!
'

"

1
0


!





0


!
-

 

!
"


#

%$
%

"%
$
%



&
+*
+
+
,

"
$




 

!
"


#
)
%$
%


%$
%


"'
+
+
*
+
+
,

"
"




#
+


#

"%
$
%

&
%$
%


"
+
)*
+
+
,

"
&
2
-


4


/




5



"


#

(%
$
%

'
%"
%


'


+*
+
+
,

"
'
2




-
"


#

+%
"
%

$
%"
%

$
(

$*
+
+
,

"
)
(
$


9

-
,

,

2
/
+
+
,
:




+
"







	
!


&

$!
"

#

*





 
*



&
*

 *
!
!
'

"
(
1
0


!

5



0


!
-

 

!
+


#

'%
"
%


'%
&
%

$
+

+*
+
+
,

&
+




 

!
"


#

+%
&
%

)
%&
%

$)

+
(*
+
+
,

&

2
-


4


/




5



"


#

%'
%

(
%'
%


"
$
"
)*
+
+
,

&

(
$




2



+
,
:



/
+
"


.







	!
$
%*
$!
"

#

*
 



 





$%


!
!
%
'

&

1
0


!





0


!
-

 

!
"


#

'%
(
%


%(
%

'
"
"
+*
+
+
,

&
$




 

!
"


#

$%
(
%

)
%(
%



'
$
'*
+
+
,

&
"




#
+


#

%
+
%


%
+
%

$
(

(*
+
+
,

&
&
2
-


4


/




5



"


#

"%

+
%

%
%


(
"$
&

*
+
$
,

&
'
2




-
"


#
"
%

%

(%

%



"
&
"
*
+
+
,

&
)
(
$
&


0

+
1



;+



/

<

=
,

)
!
*
!
!


	


!
"

#

$


*
$


%


!

!
!
!
'

&
(
1
0


!





0


!
-

 

!
"


#

%$
%

&%
$
%

(

"
*
+
+
,

'
+




 

!
"


#
(
%$
%


%$
%

"
+
"
&*
+
+
,

'

2
-


4


/




5



+


#

&%
$
%

'
%$
%

+
&

*
+
+
,

'

(
$
&

0

+
1

)


/
+
-
+
/

.

+
"






	
!

&

$
"

#

!





 
*



*
%




!
!
'

'

1
0


!





0


!
-

 

!
+


#

'%
"
%


'%
&
%

&
(

+*
+
+
,

'
$




 

!
"


#

+%
&
%

)
%&
%

'


*
+
+
,

'
"
2
-


4


/




5



"


#

%'
%

(
%'
%

$$
+
"
*
+
+
,

'
&
(
$
 
!
#

)

(



<

+
,
,
"


&!
"

#




$

$

$


 
&
!%
 
&
'

'
'
1
0


!





0


!
-

 

!
"


#

%
%
$
'%

%
$
'

&
*
+
+
,

'
)




 

!
"


#

+%

%
$
)
%
%
$
"
"(
'
+
(*
+
+
,

'
(
1










0


-
!
+


#

%
%
$
)
%
%
$
$
'
)
*
+
+
,

)
+
2
-


4


/




5



"


#

%

%
$
)
%$
%
$
"
(
)
(
"*
+
+
,

)

2




-
"


#

%
$
%
$
"
%$
%
$
)
(
&
*
+
+
,

)

(
$
 
!


#

)

(


>


#
!
"

#







$

$

$

&


 
!
$
'

)

1
0


!





0


!
-

 

!



#

%

%
$
%
$
%
$

+
$
+
$*
+
+
,

)
$




 

!



#

%$
%
$
$%
$
%
$

(
'
"*
+
+
,

)
"




#
"


#
'
%$
%
$

%$
%
$
+
(
&
+*
+
+
,

)
&
2

!
2
31
"


#

$%
$
%
$
)
%$
%
$


'$
&
)
)*
+
+
,

)
'
2




-
"


#

%
$
%
$
"
%$
%
$


&
$*
+
+
,

)
)
(
$
 
!



#

)

(



<

+
,


/
#



-+

.

#
$!
"

#

$



$




*$
&

&
!
!
'

)
(
1
0


!





0


!
-

 

!
"


#

%$
%

"%
$
%

&(


)*
+
+
,

(
+




 

!
+


#
)
%$
%

(
%$
%

&


(*
+
+
,

(





#
"


#

%
$
%

&
%$
%

'
(
(
(*
+
+
,

(

2
-


4


/




5



"


#

(%
$
%


'
%"
%


+
(
+*
+
+
,

(

2




-
"


#

+%
"
%

$
%"
%

&
+
+
'
+*
+
+
,

(
$
(
$
 
!
$

#

)

(



<

+
,+
"

-+
+




-
.
<
#
&!
"

#




$

$

$
&%


&
%$
 
&
'

(
"
1
0


!





0


!
-

 

!
+


#

%
%
$
$
%
%
$
&(
&
(
+*
+
+
,

(
&
2
-


4


/




5



$+


#

'%

%
$

%$
%
$
"(
"

(*
+
+
,

(
'
2




-
+


#

$%
$
%
$
"
%$
%
$
"
"$
$
&
&*
+
+
,

1
1

6

1
1

6

1

+



+



+

$
7



8


9



:
-


3




5
3



 





1

9
0
	


#
1

9
0

-






-

	







-


-






-

/




8


	



2



/









8


	


#






/







	



8


/




2









2



/











,




5



2


9
T
a
b
u

ka
 6
.3
 
H
a
rm
o
n
o
g
ra
m
 p
ra
cí
 v
 M
S
 P
ro
je
ct
&
&
2




;
2





<

- 








;
)
%
%






	



































(
)
(
$
 

#

)

(


?
.
+
)








"
+

-
,#
!
"

#







$

$

$

!$
 
$

!
$
'

(
(
1
0


!





0


!
-

 

!



#

%

%
$
%
$
%
$



(
*
+
+
,


+
+




 

!



#

%$
%
$
$%
$
%
$
&
*
++
,


+

2

!
2
31
"


#
'
%$
%
$

%$
%
$
&
)'
'
$
'*
+
$
,


+

2




-
"


#

$%
$
%
$
)
%$
%
$
'
$
'
"*
+
+
,


+

.
/






0


!
-

 

!
"


#

%
$
%
$
"
%$
%
$

+
'
"
+*
+
+
,


+
$
(

!
*
0

+
1


4


#

+
,+
"
.


%




!

7
3

!!
(
'
7
7
0
@

0

+
,
!
"

#




!
 
*



! 
&$

 
%
!
!
'


+
(
(

!
%
0

+
1

4


#

+
,+
"
.

+
"





	
!
$
%*
$!
"

#

$







!*

$

!
$
'



+




 

!
+


#

%$
%


%$
%


)$


(*
+
+
,




,




-

!
-
"


#

&%
$
%

$%
"
%

&
$
+
+*
+
+
,




2




-
"


#
'
%"
%


%"
%

)
$&
"
'
)*
+
+
,




.
/






0


!
-

 

!
+


#

$%
"
%

"
%"
%

)


)*
+
+
,



$
(
*
!

0
-+

/
.
+
,


:



	



,
)

!
$
*
!




!
,
-
,+
*
!

"

#

 




$

$



$&
 
 
 
&
%
'



"
1
0


!





0


!
-

 

!
"


#

%(
%

+
%(
%


$&

+
&*
+
+
,



&




 

!
"


#

%
(
%

"
%
+
%


&

'
"*
+
+
,



'




#
+


#

)%

+
%


%

%

$

)
)
"
*


,



)

-/





0


!
-
"


#

%
%
$
'%

%
$
)

)'


(*
&
+
,



(
7
 

#
 


!


+


#

+%

%
$

%
%
$
$
$'
&
$
&*
+
+
,



+
2

!
2
31
"


#

$%

%
$

%$
%
$
'$
$
&
*
+
+
,




.
/






0


!
-

 

!
+


#

$%
$
%
$
"
%$
%
$
'+

)
&*
+
+
,




(
*
!

0
-+

/
.
+
,


:



	



,
)

!



!

!
 

!
,
,
+
$!
"

#







$




$
&
*%

 
&



'




1
0


!





0


!
-

 

!



#

%

%
$
%
$
%
$
)
&
"
"*
+
+
,



$




 

!
)


#

%$
%
$
$
%$
%
$
$'
)
'
*
+
+
,



"




#
'


#

"%
$
%
$

%$
%
$


&

+
+*
(
&
,



&

-/





0


!
-
+


#

$%
$
%
$
'%
"
%
$
"

+
$
+
+*
+
+
,



'
7
 

#
 


!





#
)
%"
%
$

%"
%
$
$(


+*
+
+
,



)
2

!
2
31
$


#

%
"
%
$
&
%"
%
$

)
'
"*
+
+
,



(
.
/






0


!
-

 

!
"


#

(%
"
%
$

%"
%
$

'

*
+
+
,



+
(
%


5

.

,



-+
,
+
-
/
+


+
2


-

.

-=
)
#
+
,

A

#
$!
"

#


!
 










&
%
%
&
!
!
'








 

!
$+


#

+%
(
%


%

%


&)
)
&
"*
+
+
,




(
%
*
!

B




C

-
,#

-+
8

6


/
+

-
2


!

"

#


!
 





$

$

!


&

!
$
'








 

!

$+


#

+%
(
%


%

%

(
"

'
"*
+
$
,



$




 

!

$+


#

%
%
$
"
%$
%
$

')
$
"
+*
+
+
,



"
(
%
*


B




C

-
,#

-+
(
9




$!
"

#


!
 










$!
 
&
*
!
!
'



&




 

!
$+


#

+%
(
%


%

%

$
+(
&
'
"*
+
+
,



'
(
%
*


9

-
,
/


:
.

'
7
0

.
#
&!
"

#

 









&
!
%
 
!
!
'



)




 

!
+


#

%(
%


%(
%

$
(
$
)*
+
+
,



(




#
"


#

&%
(
%

$%

+%



$$
+
$
"*
+
+
,


$
+

-/





0


!
-
+


#
'
%
+
%

%

%



$
)
)
(*
+
+
,


$

2
-


4


/




5



"


#
$
%

%



%

%


()
+

*
+
+
,


$

(
%
*
$

B




C

-
,#

-+
8
7


-
,

6


!

"

#


!
 





$

$
$
$
$



%
$
'


$





 

!

&+


#

+%
(
%

+
%

%



+)
"

)*
)
)
,


$
$




 

!

$+


#

%
%
$
"
%$
%
$


+"
(
(
*
(
&
,


$
"
 



-
/



-/





#

&%
"
%
$
'
%"
%
$
+*
++
,


$
&
+*
++
,

1
1

6

1
1

6

1

+



+



+

$
7



8


9



:
-


3




5
3



 





1

9
0
	


#
1

9
0

-






-

	







-


-






-

/




8


	



2



/









8


	


#






/







	



8


/




2









2



/











,




5



2


9
T
a
b
u

ka
 6
.3
 
H
a
rm
o
n
o
g
ra
m
 p
ra
cí
 v
 M
S
 P
ro
je
ct
&
'
2




;
2





<

- 








;
)
%
%

68 
6.5   Plán nákladov 
Na harmonogram prací nadväzuje plánované erpanie nákladov. Pre lepiu viditenos
som hodnoty nákladov  spracovala do grafov pre kadý rok samostatne. V roku 2009 
bol zhotovený iba jeden stavebný objekt, ktorého náklady boli 641 928 K. Po tom bola 
stavba preruená a znovu sa zaala realizova a v roku 2012.  
Obrázok 6.8 - Plán nákladov pre rok 2012 
Obrázok 6.9 - Plán nákladov pre rok 2013 
69 
Obrázok 6.10 - Plán nákladov pre rok 2014 
Najprv som zostavila plán nákladov poda harmonogramu prací v programe MS Office 
Excel. Aby sa mi to podarilo, musela som si vytvori novú tabuku, ktorá obsahovala 
roky a konkrétne mesiace ku ktorým boli priradené náklady. A po tomto som mohla 
pristúpi k samotnej tvorbe grafov. Tieto grafy sa nachádzajú na obrázku 6.8, obrázku 
6.9 a obrázku 6.10. 
Tieto grafy nám znázorujú ako budú náklady postupne erpané. Toto erpanie závisí 
hlavne na realizácií objektov. V niektorých mesiacoch sú náklady podstatne vyie ako 
v iných. To je spôsobené tým, e v daný mesiac je realizovaných viac stavebných 
objektov naraz.  Takto znázornené grafy nám podávajú informáciu a erpaní nákladov 
celkovo na celú zákazku. 
Pre porovnanie som náklady spracovala aj v programe MS Project. Ten mi umonil 
vloi tieto náklady u pri plánovaní zakázky. Tým sa tieto náklady rozplánovali 
zárove s harmonogramom prací. Pomocou MS Project sa mi podarilo naplánova tieto 
náklady nielen na zákazku ako celok ale pre samostatné stavebné objekty i 
technologické etapy.  Aby to bolo lepie porovnatené, výstupy sú spracované tie na 
samostatné roky. Tieto výstupy sa nachádzajú na obrázkoch 6.11  6.13 na stranách 70 
 72.   
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7 REALIZÁCIA 
Po získaní všetkých vyššie zmieovaných podkladov sa stavba presúva do fáze 
realizácie. Táto fáza sa zaína predaním staveniska do rúk zhotovitea stavby. 
Zodpovednos za toto predanie má stavbyvedúci. 
Realizácia sa vykonáva pod dohadom stavbyvedúceho. Jeho povinnosou je  pred 
zaatím práce vypracova Technologický predpis jednotlivých prací (TePr). Pre každú 
dôležitejšiu prácu je vypracovaný samostatne. Je to napríklad TePr betonáže. Zárove
vypracuje kontrolný a skúšobný plán (KSP). Obe tieto dokumenty musia by
vypracované poda noriem SN. Ak investor požaduje vypracovanie alších 
dokumentov, musí to zaplati.  
TePr aj KSP by mali by vypracované pred realizáciou danej práce. Po vypracovaní sa 
tieto dokumenty dostávajú k investorovi, ktorý ich musí schváli. Po tomto schválení sa 
posúvajú  k pracovníkovi BOZP a technickému dozoru. Ako náhle sú tieto dokumenty 
schválené, zaína sa realizácia.  
Povinnosou stavbyvedúceho poda nového zákona je tiež, že musí ma pri sebe všetky 
pracovné zmluvy pracovníkov, ktorí sú v danej chvíli na stavbe. Poda starého zákona 
to ešte povinnos nebola. 
Úlohou stavbyvedúceho je aj príprava fakturácie. Tá sa bude robi každý mesiac. 
Podklady k fakturácií sa spracovávajú na stavbe. K tomu slúžia meraské protokoly. Pre 
každú položku sa používa samostatný list. Do týchto protokol stavbyvedúci zadáva a 
prepoítava spotrebované náklady. Tento meraský protokol sa nachádza na obrázku 7.1 
na strane 74. 
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Obrázok 7.1 - Meraský denník 
7.1   Stavebný denník 
Stavebný denník je najdôležitejším dokumentom na stavbe. Obsahuje zápisy z priebehu 
celej stavby.  
Na úvodnej strane stavebného denníka sú uvedené identifikané údaje o danej stavbe a 
zoznam oprávnených udí a telefónne íslo. Iba títo uvedený udia sú oprávnení do 
neho nahliada a robi zápisy. 
Stavebný denník sa zaína vies dom predania stavby do rúk zhotovitea. Jeho prvým 
zápisom je situácia na stavbe pri predaní. Zodpovednos za stavebný denník  nesie 
stavbyvedúci. Robia  sa do neho rôzne zápisy, ktoré musia obsahova dátum, zistenú 
skutonos na stavbe. Obsahuje všetky zápisy akejkovek zistenej nezrovnalosti na 
stavbe. Na takýto zápis sa následne robí zápis o uskutonenom opatrení i odstránení 
závady.   
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Do tohto denníka sa zapisujú taktiež dátumy a asy kedy sa nejaká as stavby zakrýva. 
K týmto prácam je prizvaný aj samotný investor. By pri zakrývaní akejkovek asti 
stavby vyžaduje investor. Zárove to je aj zmluvne podchytené.  Investor sa informuje 
e-mailom alebo telefonicky, zárove to taktiež musí by oficiálne zapísané v denníku.   
Pri predávaní stavby investorovi sa predáva aj stavebný denník. Tento denní sa zo 
zákona musí archivova 10 rokov. Zárove slúži investorovi aj k prípadným 
reklamáciám, ak by sa asom objavili nejaké skryté vady. 
7.2   Kontrolný de poas realizácie 
Po spracovaní a schválení všetkých potrebných dokumentácií môžeme zaa stava. 
Poas stavby je nutné zachova harmonogram prác a vopred dohodnuté kontrolné dni 
(KD). Tieto dni zvoláva  a vyzýva k nim investor a to v dvoch intervaloch: 
 Pravidelné – sú vopred stanovené 
 Nepravidelné – vyzýva k nim investor vždy vopred 
Pred KD  sa urobí zápis o tom, o sa bude kontrolova. Poas kontroly sa k týmto 
položkám robí zápis, i bolo splnené, prípadne na om sa úastníci kontrolného da 
dohodli.  
Tieto kontrolné dni zvyknú by raz týždenne maximálne raz do dvoch týždov. Táto 
uritá pravidelnos je zakotvená v zmluve o dielo. Zárove sú tam vymedzení aj udia, 
ktorí sa týchto KD budú zúastova.  
Na KD sú pozvaní títo udia: 
 Investor 
 Technický dozor investora 
 Projektant 
 Pracovník BOZP 
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 Zástupci zhotovitea  
 Geológ 
 udia z mestského úradu (napr. starosta) 
udia, ktorí sa budú zúastova týchto kontrol musia by uvedení  
Pri predávaní stavby do predbežného užívania sú navyše pozvaní aj udia zo stavebného 
úradu.  
7.3   Predanie hotovej zakázky investorovi 
Po realizácií sa zákazka presúva ku konenej - záverenej fáze  realizácie.  
Táto fáza zaha posledné kontroly stavby. Musia by spísané všetky závady 
a nedostatky, ktoré boli odstránené.  
Samotnému predaniu stavby do užívania predchádza posledná celková kontrola stavby, 
ktorej sa zúastnia dozor investora, zástupca investora a zástupca zhotovitea stavby – 
stavbyvedúci. 
Ak sa pri tejto záverenej kontrole zistia nejaké nedostatky, zhotovite stavby sa ich 
zaväzuje odstráni v dohodnutom termíne.  
Po skonení sa konene predáva stavba investorovi. Toto predanie je zaznamenané aj 
v stavebnom denníku a týmto predaním je zákazka hotová a môže sa archivova ako 
alšia dokonená zákazka.  
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8   ZÁVER 
V svojej diplomovej práci som sa zaoberala riadením stavebných zákaziek v stavebnom 
podniku. Spolupracovala som so stavebnou firmou SDS EXMOST, s.r.o., ktorá mi 
poskytla podklady k tejto práci.  
Zamerala som sa hlavne na spracovanie vstupných podkladov a vypracovanie 
požadovaných výstupov. Do rúk sa mi dostali podklady k zákazke „Silnice I/35 
Valašské Mezi	íí-Lešná, 2. etapa“.  Výberové riadenie pre túto zákazku prebiehalo 
formou verejnej súaže. Prekvapilo ma, že sa môže spoji viac firiem a spolone 
vypracova jednu zákazku. Bola to pre ma nová informácia a som rada, že som sa 
mohla dozvedie nieo viac o fungovaní takého združenia.  
Skúsila som vypracova dokumentáciu výrobnej prípravy. Z tej mala firma spracované 
iba niektoré dokumenty a ma zaujímalo o všetko obnáša vypracovanie celej tejto 
dokumentácie. Z tejto dokumentácie som sama zhotovila štruktúrny plán, organigram 
organizanej štruktúry, funkný diagram, asový plán v programe MS Project 
v podrobnosti technologických etáp, plány nákladov na stavbu ako celok, plány 
nákladov pomocou MS Project po stavebných objektov. Zistila som, že pri 
vypracovávaní si musím uvedomi a myslie na vea vecí. Staí jeden zle naplánovaný 
krok a zákazka sa môže predraži i oneskori.  
Dozvedela som sa aj to, že je to síce známa firma na stavebnom trhu ale na vytváranie 
harmonogramov používa MS Office Excel. To ma podnietilo skúsi preplánova
harmonogram prací aj do iného programu, ktorý je vyvinutý práve na tvorbu týchto 
harmonogramov. Je to MS Project. Chcela som zisti, aký je rozdiel vo vypracovaní 
a zistenie ma milo prekvapilo.  
Práca s MS Projectom bola zo zaiatku zložitejšia, ale ako som prišla na základne 
princípy, šlo to vemi rýchle. Bola som prekvapená, že po pár úpravách bolo možné 
zmeni celý harmonogram bez zbytonej práce navyše. Do tohto harmonogramu je tiež 
možné vloži aj náklady a poty pracovník a všetky hodnoty sú v jednom dokumente.  
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Tento program má jednu nevýhodu, nie je súasou balíka MS Office. Táto firma 
spracováva harmonogramy v MS Office Excel aj kvôli tomu, že tento program ovláda 
takmer každý pracovník. Mne to po skúsenosti s pracovaním v MS Project príde 
zd
havé a menej efektívne.  
Vaka spracovaniu tejto diplomovej práce som si uvedomila, že riadi vekú zákazku 
a pripravi všetky podklady pred samotnou realizáciou nie je až tak jednoduché. 
Spracovanie mi prinieslo nový pohad nielen na riadenie v stavebnej firme ale hlavne na 
pracovníkov, ktorí to všetko majú na starosti. Dozvedela som sa ako to v stavebnej 
vyzerá, o všetko sa musí spracova a na o dáva pozor. Tieto informácie mi budú 
prínosom aj v budúcnosti.     
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